

Číslo smlouvy ze strany objednatele: JS/0163/2018/OMS/1
Číslo smlouvy ze strany zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. JS/0163/2018/OMS

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“) mezi:

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení:
č.účtu:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Pavel Vanduch
telefon:
mobil:
e-mail:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Reprinsta s.r.o.**
zastoupený: Ing. Petr Vašíček, jednatel
se sídlem: Na Mlynářce 128/6, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 28623517
DIČ: CZ 28623517

bank.spojení:
č.účtu:
zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 35342

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Petr Vašíček
mobil:
e-mail

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – Zateplení objektu – Projektová dokumentace“. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

I. Předmět dodatku

1. Čl. II. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
1. *Zhotovitel se zavazuje vypracovat na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavby „MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – Zateplení objektu – Přístavba kuchyně – Oprava střechy – Půdní vestavba - Projektová dokumentace“ v rozsahu:*
 - projektová dokumentace – pasportizace, studie – prokázání reálnosti přístavby a půdní vestavby

- projektová dokumentace pro účely stavebního řízení, případně pro účely společného povolení
- inženýrská činnost (stanoviska dotčených orgánů, organizací, správců sítí technické a dopravní infrastruktury, případně ostatních účastníků řízení, včetně žádosti o stavební povolení a jeho vydání)
- projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Rozsah díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele zaslou e-mailem 7. 5. 2018, aktualizovanou na dohodnutý rozšířený předmět díla dne 15. 10. 2018.

2. Čl. III. odst. 1. a 2. se ruší a nahrazují se novým zněním takto:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla:

<i>Pasportizace, studie bez DPH</i>	<i>21 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>4 410 Kč</i>
<i>Pasportizace, studie včetně DPH</i>	<i>25 410 Kč</i>

<i>Dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení bez DPH</i>	<i>116 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>24 360 Kč</i>
<i>Dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení včetně DPH</i>	<i>140 360 Kč</i>

<i>Inženýrská činnost bez DPH</i>	<i>17 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>3 570 Kč</i>
<i>Inženýrská činnost včetně DPH</i>	<i>20 570 Kč</i>

<i>Dokumentace v rozsahu pro provádění stavby bez DPH</i>	<i>74 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>15 540 Kč</i>
<i>Dokumentace v rozsahu pro provádění stavby včetně DPH</i>	<i>89 540 Kč</i>

2. **Cena celkem za provedení celého díla:**

<i>Cena celkem v Kč bez DPH</i>	<i>228 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>47 880 Kč</i>
<i>Cena celkem v Kč včetně DPH</i>	<i>275 880 Kč</i>

Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

3. Čl. V. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

<i>Zpracování pasportu, studie</i>	<i>Do 2. 7. 2018</i>
<i>Zpracování dokumentace pro stavební povolení</i>	<i>Do 14. 12. 2018</i>
<i>Inženýrská činnost včetně vydání SP</i>	<i>Do 30. 4. 2019</i>
<i>Zpracování dokumentace pro provádění stavby, rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele</i>	<i>Do 31. 5. 2019</i>

4. V celém textu smlouvy se mění název stavby (akce), tzn. slovní spojení: „MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – Zateplení objektu – Projektová dokumentace“ se nahrazuje zněním: „**MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – Zateplení objektu – Přístavba kuchyně – Oprava střechy – Půdní vestavba - Projektová dokumentace**“ .

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2018 se nemění.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
- Objednatel prohlašuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její platné uzavření (§ 41 citovaného zákona).
- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 23. 10. 2018, pod číslem usnesení R 101/22.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že mu rozumí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Bc. Robert Stržínek, starosta

Ing. Petr Vašíček, jednatel