

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/1034/17
č. smlouvy zhotovitele 136/MBIC/17

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/481: VELKÉ KARLOVICE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

STRABAG a. s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/1034/17 ze dne 8. 9. 2017 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn v průběhu stavby je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Při realizaci SO 201 došlo k nepředpokládané záměně materiálu. Dodavateli byl výrobnou betonové směsí místo projektovou dokumentací stanoveného betonu C 35/45 dodán beton nižší třídy C 25/30. Na základě provedených zkoušek bylo zjištěno, že pokud bude upravena míra předpětí tak, aby nedošlo k překročení povolených napětí v betonu nosné konstrukce, a beton podhledu nosné konstrukce trámu bude opatřen speciálním nátěrem (penetrační vrstva, pružná mezivrstva systému a ochranný a sjednocující nátěr), který provede zhotovitel na vlastní náklady, bude tím zajištěno splnění příslušných ČSN a zejména zachování požadovaných vlastností a tím i životnosti mostu (doloženo vyjádřením projektanta ze dne 19. 9. 2018 – příloha změnového listu). Nicméně dodaný materiál není v souladu s původní zadávací dokumentací, dle čl. X., odst. 1, písm. e) smlouvy o dílo, a dochází tedy ke změně materiálu příslušné níže specifikované položky, přičemž při jejím ocenění je postupováno v souladu s tímto ustanovením smlouvy.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 53 932 218,48 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 537 324,04 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 792 498,49 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 53 677 044,03 Kč bez DPH.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 201 – Most ev. č. 481-008

Položka č. 421331141 Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové z betonu C 35/45 je nahrazena položkou č. 421331121 Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové z betonu C 25/30. V rámci položky bude upravena míry předpětí, aby nedošlo k překročení povolených napětí v betonu nosné konstrukce, zároveň bude proveden speciální třívrstvý nátěr povrchu podhledu nosné konstrukce trámu v šířce 9,0 m a délce 25,0 m.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	53 677 044,03
DPH 21 %	11 272 179,25
Cena celkem vč. DPH Kč	64 949 223,28
(slovy šedesátčtyřmilionydevětsetčtyřicetdevěttisícdevětdvacettřikorun české, 28/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 17. 10. 2018

V Brně dne 17. 10. 2018

Za objednatele:
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:
STRABAG a. s.

.....

.....

.....