

DODATEK Č.1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: **05PU-001469**

č.smlouvy poskytovatele: 1201/16-SAG

NA REALIZACI ZAKÁZKY název zakázky:
“**I/20 Písek, most ev.č. 20-068b1 – DSP/PDPS**“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE]
generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ředitelka Správy České Budějovice
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SATRA, spol. s r.o. (vedoucím společníkem Společnosti „Konsorcium SATRA-SAGASTA“)

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČ: 18584209
DIČ: CZ 18584209
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014
Zastoupen: [REDAKCE], jednatel
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE], technický ředitel

a

- SAGASTA s.r.o. (řádný člen společnosti AFSA)

IČ: 04598555, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 250116

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly na změně a úpravě sjednaných ujednání v Článku V. DOBA PLNĚNÍ z důvodu posunu realizace stavby na rok 2019. A proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění a upravuje Smlouva o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Mění se článek:

V. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- odevzdání projektové dokumentace DSP/PDPS **do: 31.5.2017**
 - výkon autorského dozoru **do: 30.11.2018**

Se nahrazuje:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- odevzdání projektové dokumentace DSP/PDPS do: 31.5.2017
 - výkon autorského dozoru **do: 31.12.2019**

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

Datum:

SATRA, spol. s r.o.

[redacted]
Jednatel společnosti SATRA, spol. s r.o., osoba řádně oprávněna jednat za Poskytovatele

Datum: 31.10.2018