

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 14540-1 Strýčice

číslo smlouvy zhotovitele: 18/3299

číslo smlouvy objednatele: 21/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **K-BUILDING CB, a.s.**
Sídlo: **Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice**
Zastoupený: **Martinem Kačenkou, předsedou představenstva**
tel. [REDAKCE]
IČO: 261 05 594 DIČ: CZ26105594

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1516, datum zápisu 18. 5. 2006.


Zástupce ve věcech smluvních:	Martin Kačenka, předseda představenstva, tel.:	[REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a v návaznosti na to se mění **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části smlouvy o dílo zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 21/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 14540-1 Strýčice**“, vypracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaný o **soupis prací dle změnových listů č. 1 a 2**, které jsou přílohou dodatku.

4.1. Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 014 870,00 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	96 803,50 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	- 213 342,50 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	6 898 331,00 Kč
DPH 21%	1 448 649,51 Kč
Smluvní cena díla dodatku včetně DPH	8 346 980,51 Kč

slovy: osmmiliónůtřistačtyřicetšesttisícdevětsetosmdesát korun českých padesátjeden haléř včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 25. 10. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Námanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne 25. 10. 2018

Martin Kačenka
předseda představenstva

K-BUILDING CB
a.s.

(1) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev.č. 14540-1 Strýčice	č. smlouvy objednatele:	21/VZ/2018
SO 201 Most ev.č.14540-1, SO 202 Inundační most	č. smlouvy zhotovitele:	18/3299
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ivana Schwarzová, zástupce ve věcech technických	
TDS:	[REDACTED]	
Projektant:	HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 Č. Budějovice Ing. Hynek Brázda	
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:	Změna ochrany NAIP. Navýšení betonu žbt mostní konstrukce. Navýšení výztuže žbt mostní konstrukce.	
Návrh ocenění:	<p style="text-align: center;">Cena celkem bez DPH 96.803,50 Kč</p>	
Podpis navrhovatele:	<p style="text-align: center;">datum a podpis: 22. 10. 2018 [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">K-BUILDING CB</p>	
Vyjádření:	<p style="text-align: right;">(6) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice</p> <p style="text-align: right;"><i>Správa a údržba silnic Jihočeského kraje</i> Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice</p>	
Objednatel:	<p style="text-align: center;">datum a podpis: 25. 10. 2018 [REDACTED]</p>	
TDS:	<p style="text-align: center;">datum a podpis: 23. 10. [REDACTED] VICE</p> <p style="text-align: center;">[REDACTED] DIČ CZ60851970</p>	
Projektant:	<p style="text-align: center;">datum a podpis: 23. 10. 2018 [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">[REDACTED]</p>	
Přílohy:	Oceněné práce	



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: 386 709 157
e-mail:
info@hbpsro.cz

adresát:

K-BUILDING CB a.s.

Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne

naše značka
10 115 02

vyřizuje - 

České Budějovice

22.října 2018

386 709 157

Věc: Most ev.č. 14540-1 Strýčice – vyjádření k změnovým listům
Zak.č.: 10 115 02

SO201:

Položka č. 73 a 110:

V zadávací dokumentaci byla jako ochrana izolace navržena vrstva betonu tl. 60mm. V současnosti je vhodnější betonovou vrstvu nepoužívat a tak se nahradila dvěma vrstvami geotextilie váhy 700g/m².

Položka č. 108:

Nová žlb. deska byla tvarově upravená skutečnému tvaru stávající desky a jejímu uložení na stávajících opěrách.

Položka č. 109:

V zadávací dokumentaci bylo množství výztuže odhadnuto hodnotou 180 kg/m³. V rámci RDS byl vypracován výkres výztuže včetně zohlednění větších rozměrů žlb. desky a množství výztuže tímto upřesněno.

SO202:

Položka č. 73 a 106:

V zadávací dokumentaci byla jako ochrana izolace navržena vrstva betonu tl. 60mm. V současnosti je vhodnější betonovou vrstvu nepoužívat a tak se nahradila dvěma vrstvami geotextilie váhy 700g/m².

Položka č. 124:

Po vyčištění koryta na povodní straně mostu bylo zjištěno v korytě původní opevnění ve velmi dobrém stavu. Z tohoto důvodu bylo v těchto místech od nového opevnění upuštěno (konzultováno se správcem toku).

S pozdravem

 a 

Ing. Jan Šticha

ředitel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

pátek, 26. října 2018

Věc: Most e. č. 15440-1 Strýčice"

Stanovisko k návrhu Změnových listů:

Při projednávání RDS předložil zhotovitel některé drobné úpravy ochrany nosné konstrukce a provedení izolace. Dále byly po projednání se správcem vodoteče provedeny některé změny ochrany svahů tak, aby lépe vyhovovaly současnému stavu. Podrobně jsou tyto drobné úpravy popsány ve stanovisku autorského dozoru.

Dále byly vypuštěny, po dohodě, některé položky obsahující činnosti, které nebyly prováděny,

Proti uvedenému ZL nemám námitek.

Technický dozor stavby

inbest[®]
spol. s r.o.
dáváme stavbám řád
Hudoltovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 60851970
DIČ CZ60851970

Most ev.č. 14540-1 Strýčice - REKAPITULACE VÍCEPRÁCE

Objekt	Popis	OC
201	Most ev.č.14540-1	81 650,70
202	Inundační most	15 152,80

CELKEM

96 803,50

VÍCEPRÁCE SO 201

Stavba : **10 115 01**
 číslo a název SO: **201**

Most ev.č.14540-1 Strýčice
Most ev.č.14540-1

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Variant a	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
2		Základy						
73		21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE ochrana NAIP a na ŠD polštář	M2	■	■	18 757,70
2		Základy						
4		Vodorovné konstrukce						
108		421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) vč.kotvení do stáv NK	M3	■	■	36 650,00
109		421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	■	■	26 243,00
4		Vodorovné konstrukce						
CELKEM								81 650,70

VÍCEPRÁCE SO 202

Stavba : **10 115 01**

Most ev.č.14540-1 Strýčice

číslo a název SO: **202**

Inundační most

číslo a název rozpočtu **202**

Inundační most

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
2			Základy						
73		21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE ochrana NAIP a na ŠD polštář	M2	██████	██████	15 152,80	
2			Základy						15 152,80

CELKEM

15 152,80

Stavba: Most ev.č. 14540-1 Strýčice	č. smlouvy objednatele:	21/VZ/2018
02 Požadavky objednatele, SO 201 Most ev.č.14540-1, SO 202 Inundační most	č. smlouvy zhotovitele:	18/3299
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ivana Schwarzová, zástupce ve věcech technických	
TDS:	Ing. Michael Šmucr	
Projektant:	HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 Č. Budějovice [redacted]	
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
Předmět změny: Změna ochrany izolace. Změna ochrany NAIP. Zůstala dlažba stávající.		
Návrh ocenění:		
	Cena celkem bez DPH	-213.342,50 Kč
Podpis navrhovatele:	datum a podpis: 22. 10. 2018	[redacted]
		K-BUILDING CB Hraniční 2094 370 06 České Budějovice Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
Vyjádření:		
Objednatel:	datum a podpis: 25. 10. 2018	[redacted]
TDS:	datum a podpis: 23. 10. 2018	[redacted] ST Hodonovská 34 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 IČ 60851970 DIČ CZ60851970 stavbám řád
Projektant:	datum a podpis: 23. 10. 2018	[redacted] hbp s.r.o. Čechova 370 65 Č. IČ: 260 8
Přílohy:	Oceněné práce	



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: 386 709 157
e-mail:
info@hbpsro.cz

adresát:

K-BUILDING CB a.s.

Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne

naše značka
10 115 02

vyřizuje - 
386 709 157

České Budějovice
22.října 2018

Věc: Most ev.č. 14540-1 Strýčice – vyjádření k změnovým listům
Zak.č.: 10 115 02

SO201:

Položka č. 73 a 110:

V zadávací dokumentaci byla jako ochrana izolace navržena vrstva betonu tl. 60mm. V současnosti je vhodnější betonovou vrstvu nepoužívat a tak se nahradila dvěma vrstvami geotextilie váhy 700g/m².

Položka č. 108:

Nová žlb. deska byla tvarově upravená skutečnému tvaru stávající desky a jejímu uložení na stávajících opěrách.

Položka č. 109:

V zadávací dokumentaci bylo množství výztuže odhadnuto hodnotou 180 kg/m³. V rámci RDS byl vypracován výkres výztuže včetně zohlednění větších rozměrů žlb. desky a množství výztuže tímto upřesněno.

SO202:

Položka č. 73 a 106:

V zadávací dokumentaci byla jako ochrana izolace navržena vrstva betonu tl. 60mm. V současnosti je vhodnější betonovou vrstvu nepoužívat a tak se nahradila dvěma vrstvami geotextilie váhy 700g/m².

Položka č. 124:

Po vyčištění koryta na povodní straně mostu bylo zjištěno v korytě původní opevnění ve velmi dobrém stavu. Z tohoto důvodu bylo v těchto místech od nového opevnění upuštěno (konzultováno se správcem toku).

S pozdravem




hbp
s.r.o.

Ing. Jan Štícha

ředitel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

pátek, 26. října 2018

Věc: Most e. č. 15440-1 Strýčice"

Stanovisko k návrhu Změnových listů:

Při projednávání RDS předložil zhotovitel některé drobné úpravy ochrany nosné konstrukce a provedení izolace. Dále byly po projednání se správcem vodoteče provedeny některé změny ochrany svahů tak, aby lépe vyhovovaly současnému stavu. Podrobně jsou tyto drobné úpravy popsány ve stanovisku autorského dozoru.

Dále byly vypuštěny, po dohodě, některé položky obsahující činnosti, které nebyly prováděny.

Proti uvedenému ZL nemám námitek.

Technický dozor stavby


best[®] Hudeltovska 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
spol. s r.ó. IČ 60851970
dáváme stavbám řád DIČ CZ60851970

Most ev.č. 14540-1 Strýčice - REKAPITULACE MÉNĚPRÁCE

Objekt	Popis	OC
02	Požadavky objednatele	- 117 432,00
201	Most ev.č.14540-1	- 9 825,50
202	Inundační most	- 86 085,00
CELKEM		- 213 342,50

M Ě N Ě P R Á C E 02

Stavba : **10 115 01**
 číslo a název SC **02**
 číslo a název roz **02**

Most ev.č.14540-1 Strýčice
Požadavky objednatele
Požadavky objednatele

Poř. č.pol.	cena vá	Kód položky	Varianta	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1		02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU preliminář 20.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	██████	██████	- 20 000,00
2		02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU preliminář 20.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	██████	██████	- 20 000,00
8		02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY výsrava objízdných tras; preliminář 500.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	██████	██████	- 22 432,00
9		02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY úprava DIO během stavby; preliminář 30.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	██████	██████	- 15 000,00
18		02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR archeolog, pro SO 201 a 202	KUS	██████	██████	- 10 000,00
19		29611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor po dobu stavby; preliminář 30.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KUS	██████	██████	- 30 000,00

CELKEM

- 117 432,00

M Ě N Ě P R Á C E S O 2 0 1Stavba : **10 115 01**

Most ev.č.14540-1 Strýčice

číslo a název SO: **201**

Most ev.č.14540-1

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
4				Vodorovné konstrukce				
110		457385		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE ochrana izolace	M3	■	■	- 9 825,50
4				Vodorovné konstrukce				- 9 825,50

CELKEM**-9 825,50**

M Ě N Ě P R Á C E S O 2 0 2

Stavba : **10 115 01** **Most ev.č.14540-1 Strýčice**
 číslo a název SO: **202** **Inundační most**
 číslo a název rozpočtu **202** **Inundační most**

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
4				Vodorovné konstrukce				
106		457385		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE spádový beton a ochrana izolace	M3	████████	████████	- 8 385,00
124		46612		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	████████	████████	- 77 700,00
4				Vodorovné konstrukce				- 86 085,00
CELKEM								-86 085,00