

DODATEK č. 10

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20. 12. 2012

“R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD”,

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014,

Dodatku č. 3 ze dne 2. 12. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 8. 1. 2015, Dodatku č. 5 ze dne 15. 6. 2015,

Dodatku č. 6 ze dne 23. 8. 2016, Dodatku č. 7 ze dne 25. 10. 2016, Dodatku č. 8 ze dne

29. 5. 2017 a Dodatku č. 9 ze dne 7. 12. 2017

Číslo Symbasis: 11 PT-0000145

Interní č. objednatele 057/12

(dále jen: “Smlouva o dílo”)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené: , generálním ředitelem

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: Sdružení CPP 2012 (dále jen: Sdružení):

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení, zastupující Sdružení na základě plné moci,

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

zastoupený předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458, jako účastník Sdružení a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00

zastoupený , jednatelem

bankovní spojení:

IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 25005, jako účastník Sdružení,

všichni účastníci Sdružení ve svém souhrnu (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.10 ke Smlouvě o dílo:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je:

- a) rozšíření předmětu plnění spočívající v aktualizaci projektové dokumentace PDPS zpracované dle Dodatku č. 8 ze dne 29. 5. 2017, tedy dokumentace PDPS se zpracovanou projektovou dokumentací „D35 Opatovice-Časy, doplnění PDPS SO 100 a 200“ a navýšení ceny za zajištění této aktualizace.

Aktualizaci PDPS je nutné zpracovat z důvodu nového zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souvislosti se zrušením výběrového řízení ze strany ÚOHS.

Podrobný výčet činností je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- b) rozšíření předmětu plnění o činnosti související s opakovanou nebo dodatečnou činností při výkonu majetkoprávní přípravy stavby a inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení v rozsahu katastrálních území Rokytno, Choteč, Dolní Ředice a Časy a navýšení ceny plnění za tyto činnosti.

Podrobný výčet činností včetně jejich zdůvodnění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Změna Smlouvy o dílo, která je předmětem tohoto Dodatku č. 10, nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 1. dochází k dodatečným nebo opakovaným (mimořádným) pracím a úkonům Zhotovitele, které v okamžiku uzavření smlouvy nemohly být smluvním stranám známy. Smluvní strany se v souladu s čl. 36.1 Všeobecných obchodních podmínek ke Smlouvě o dílo dohodly na navýšení ceny za dodatečné a opakované činnosti zhotovitele, tak jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku. Uvedené činnosti zhotovitele jsou neoddelitelně spojeny s dosavadní činností zhotovitele a nebylo je možno zajistit jiným způsobem.

II.
Měněná ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedených v čl. I, odst. 1) tohoto Dodatku č. 10, se mění (i) termín pro dokončení dílčí části předmětu plnění ZDS (čl. 22 ZOP) a (ii) nabídková cena díla Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v následujících odstavcích tohoto článku:

- (i) článek 22. ZOP v části týkající se termínu odevzdání ZDS zní nově takto:

ZDS	Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby do 4 týdnů od pokynu Objednatele. Dílčí termín odevzdání aktualizace PDPS dle tohoto Dodatku č.10 do 15.8.2018.
------------	--

- (ii) nabídková cena se navyšuje takto:

- a) za činnosti dle čl. I, odst. 1a):

Celkem Kč bez DPH	984 000,- Kč
DPH 21 %	206 640,- Kč
Celkem Kč s DPH	1 190 640,- Kč

Podrobná specifikace navýšení ceny za činnosti zhotovitele specifikované v čl. I, odst. 1a) je obsažena v Příloze č. 1 k tomuto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

- b) za činnosti dle čl. I, odst. 1b):

Celkem Kč bez DPH	971 300,- Kč
DPH 21 %	203 973,- Kč
Celkem Kč s DPH	1 175 273,- Kč

Podrobná specifikace navýšení ceny za činnosti zhotovitele specifikované v čl. I, odst. 1b) je obsažena v Příloze č. 2 k tomuto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Rekapitulace ceny:

Původní cena Smlouvy o dílo:	47 469 140,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3:	1 987 060,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 6:	1 537 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 8:	231 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 10:	1 955 300,- Kč
Cena celkem bez DPH.....	53 180 000,- Kč
DPH 21%.....	11 167 800,- Kč

Celková nová cena včetně DPH..... 64 347 800,- Kč

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 9 nedotčená tímto Dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto Dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí účastník Sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek má 3 strany a 2 přílohy.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1

Aktualizace PDPS - specifikace rozšíření předmětu plnění a ceny

Příloha č. 2

Majetkoprávní příprava a inženýrská činnost k SP - specifikace rozšíření předmětu plnění a ceny

za Objednatele:

Datum: 29. 10. 2018

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele Sdružení CPP 2012:
vedoucí účastník Sdružení na základě plné moci

Datum: 31.07.2018

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

"D35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD"**Aktualizace PDPS** (podklad pro opakované výběrové řízení na zhotovitele stavby)**Příloha č. 1 Dodatku č. 10 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.12.2012****Specifikace rozšíření předmětu plnění a ceny**

Popis prací	Počet hodin	Hod. sazba Kč/hod.	Cena Kč
F t C S S S S t S Z S F K O Z zh vý			
Celkem aktualizace ZDS (bez DPH)			984 000

Dílčí termíny předání aktualizace PDPS :

Koncept	9.8.2018
Projednání konceptu s objednatelem	10.8.2018
Čistopis	15.8.2018

**Tištěné paré + CD ... do 4 týdnů od pokynu Objednatele po
ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby**

Položka	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Jednotková cena (Kč bezDPH)	Celkem cena (Kč bezDPH)	Zdůvodnění položky
Celkem (Kč bez DPH)				971 300	