

č.smlouvy zhotovitele 10/Ba/2013

č.smlouvy objednatele

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Krnov

Adresa :

Krnov , Hlavní náměstí 1 , 794 01Krnov

Zastoupen :

*Mgr. Alenou Krušínovou
starostkou města*

Ve věcech technických :

Ing. Zdeňka Svobodová , vedoucí odboru regionálního rozvoje

Bankovní spojení :

***KB a.s., expozitura Krnov**
č. účtu 728771/0100*

IČ :

00296139

DIČ :

CZ00296139

a

Zhotovitel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Adresa :

Revoluční 76, 794 02 Krnov

K smluvnímu jednání oprávněn :

Ing. Petr Barandovský , jednatel

V technických záležitostech :

Ing. Petr Barandovski, vedoucí projektant

Bankovní spojení :

KB Bruntál exp.Krnov, č.ú.19402-771/0100

IČ:

47976250

DIČ :

CZ47976250

*(Zapsán pod značkou C. 5803 u rejstříkového soudu v Ostravě dne
1.5. 1993)*

uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku následující dodatek uvedené smlouvy o dílo:

II.Předmět smlouvy - nové znění

Rozsah původního předmětu smlouvy o dílo

Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu :

„Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská“

, který byl dán původní smlouvou a zadávací dokumentací se mění ve smyslu rozšíření zájmové oblasti stavby:

1. Na ulici Nádražní v celé délce .
2. O propojení cyklostezky na ulici Albrechtické s cyklostezkou na ulici Mikulášské

III. Doba plnění – nové znění

Projektová dokumentace pro územní souhlasydo 30.11.2013
Vyřízení úz . souhlasudo 31.1.2014
Předání projektové dokumentace pro stavební povolení
včetně vyřízení stavebního povolenído 31.3.2014
Předání projektové dokumentace pro provedení stavbydo..31.5.2014

IV. Cena a platební podmínky – nové znění

- 1.Cena je stanovena dohodou ve smyslu zákona o cenách č.526/90 Sb.
- 2.Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:
(viz položkový rozpis nákladů v příloze smlouvy)

Původní cena celkem bez DPH :	370 000.-Kč
DPH 21 %	77 700.-Kč
Celkem původní cena vč. DPH	447 700.-Kč

tato smluvní cena se navyšuje vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy :

1.Na ulici Nádražní v celé délce - navýšení ceny bez DPH	61 000 . Kč-
2. O propojení cyklostezky na ulici Albrechtické s cyklostezkou na ulici Mikulášské - navýšení ceny bez DPH	36 000.-Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH	97 000.-Kč
DPH 21 %	20 370.-Kč
Celkem navýšení ceny vč. DPH 21%	117 370.-Kč
Smluvní cena celkem po navýšení vč. DPH 21 %	565 070.-Kč

VI. Ostatní ujednání

- 1.Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve 4 stejnopisech , z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 stejnopis.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou samostatné cenové nabídky zhotovitele , které vyčísľují podrobněji navýšení ceny pro jednotlivé části rozšíření předmětu smlouvy dle čl. II/1 (příloha č. 1) a II/2 (příloha č. 2) tohoto dodatku smlouvy .

V Krnově dne: 14.11.2013

V Krnově dne :

Zhotovitel: osobní údaj

Ing. Petr Barandovski
jednatel

Objednatel: osobní údaj

Mgr. Alena Kruší
starostka

