

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2018 pro zhotovení stavby
„Parkoviště Táborská, Třeboň“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4654/18

Číslo zakázky zhotovitele: 250-0264

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

provozovna: Pražská 884/II, 379 01 Třeboň

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919

Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jan Kandlík, prokurista

Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxx

IČ: 251 60 168

DIČ CZ25160168

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.09.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 13.09.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Parkoviště Táboritská, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 802/2018-112 ze dne 31.10.2018 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4654/18 ze dne 13.09.2018 na zhotovení stavby „Parkoviště Táboritská, Třeboň“, se společností VIDOX s.r.o., IČ 25160168, U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, jehož předmětem je provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 150.611,97 Kč bez DPH (182.241,00 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schváleném změnovém listu č. 1. Termín dokončení díla se nemění.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2018, včetně DPH (6.007.276,31 Kč bez DPH)	7.268.804,34 Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1 v příloze), vč. DPH (150.611,97 Kč bez DPH)	+ 182.241,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (6.157.888,28 Kč bez DPH)	7.451.045,34 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- Pověření
- Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 05.11.2018

V Českém Krumlově 06.11.2018

.....
Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

.....
Jan Kandlík, prokurista