

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA:	Parkoviště Táboritská, Třeboň
OBJEDNATEL:	MĚSTO TŘEBOŇ , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	Vidox s.r.o. , U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
AUTORSKÝ DOZOR:	P – atelier JH, s.r.o. , Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec
TDI:	Zdeněk Musil , U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 1 až 6 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. 1 Odstranění betonových ploch s KARI sítí	- 118.828,66 Kč	+ 195.220,83 Kč	+ 76.392,17 Kč
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. 2 Změna podkladních vrstev	- 97.295,41 Kč	+ 134.482,85 Kč	+ 37.187,44 Kč
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. 3 Vyřezání a zasypání topného kanálu	- 5.667,44 Kč	+ 22.952,83 Kč	+ 17.285,39 Kč
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. Montáž a demontáž provizorního chodníku	- 0,00 Kč	+ 42.328,37 Kč	+ 42.328,37 Kč
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. 5 Odbourání základů boxů pro komunální odpad	- 0,00 Kč	+ 8.829,79 Kč	+ 8.829,79 Kč
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. 6 Odpočet sadových úprav	- 21.576,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 21.576,00 Kč
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. 7 Odvodnění ulice Táboritské, čištění a zaslepení stávajících UV	-0,00 Kč	+ 46.366,81 Kč	+ 46.366,81 Kč
Objekt SO 01 Parkoviště – Změnový list č. 8 Odpočet kabelových chrániček	- 56.202,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 56.202,00 Kč
Součet	- 299.569,51 Kč	+ 450.181,48 Kč	+ 150.611,97 Kč
Navýšení/snížení ceny díla		+ 150.611,97 Kč bez DPH	