

## Dohoda o ukončení

### Smlouvy o dílo na zhotovení jednostupňové dokumentace ve stupni projekt stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Č. E617-S-4863/2017

číslo smlouvy zhotovitele: B242-4/1/20170906/1

Název zakázky: „Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem,**  
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

##### 1.2. Zhotovitel: AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

zastoupen: Ing. Vlastimil Horák, prokurista

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 1120

číslo účtu:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o ukončení (dále jen „Dohoda“) Smlouvy o dílo č. **E617-S-4863/2017** (č. zhotovitele: **B242-4/1/20170906/1**) na zhotovení jednostupňové dokumentace ve stupni projekt stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou**“ (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dne 18. 9. 2017 v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě a v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:**

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Veškeré zkratky a dále slova s velkými počátečními písmeny mají v této Dohodě totožný význam, jaký mají tyto zkratky a slova s velkými počátečními písmeny ve Smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2017 Smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit jednostupňovou dokumentaci ve stupni projekt stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“ (dále jen „**Dílo**“).
- 1.3 Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 3. 4. 2018 se smluvní strany dohodly na přerušení prací na díle s výjimkou zpracování Záměru projektu až do pokynu zhotovitele po odevzdání Záměru projektu, a to z důvodu překročení celkových investičních nákladů stavby nad hranici 30 mil. Kč. Záměr projektu byl předán dne 16. 10. 2018. Z důvodu značné rozpracovanosti zbývajících částí Díla se strany dohodly na fakturaci v celkové hodnotě 963.800 Kč bez DPH podle přílohy č. 1 spočívající v částce ve výši 723.800 Kč bez DPH za rozpracované části díla a v částce ve výši 240.000 Kč za Záměru projektu.
- 1.4 Na základě geotechnických a geologických průzkumů se zjistilo navýšení budoucího rozsahu stavebních prací nezbytných pro realizaci celého díla, které vedou k nutnému výraznému navýšení prací na projektové dokumentaci.

Jelikož došlo u stavby překročení celkových investičních nákladů nad hranici 30 mil. Kč a dodatečné projekční práce nelze zpracovat v rámci stávající smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na jejím ukončení.

## **II. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této Dohody se Smlouva ukončuje. Činnosti zhotovitele byly ukončeny předáním části díla v rozsahu Záměru projektu ke dni 16. 10. 2018 a rozpracovanosti zbývajících částí Díla ke dni 17. 10. 2018. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy budou vypořádána způsobem dohodnutým v článku III. této Dohody.

## **III. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ**

- 3.1 Objednateli i po ukončení Smlouvy touto Dohodou náleží veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.
- 3.3 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, jsou-li takové, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že zbývajících část ceny díla v hodnotě 664.900,- Kč bez DPH nebude fakturována.

## **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Tato Dohoda a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
- 4.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony

nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.

- 4.3 Součástí Dohody tvoří příloha č. 1 – kalkulace rozpracovanosti včetně hodnoty Záměru projektu.
- 4.4 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 4.5 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.
- 4.6 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
- 4.7 Tato Dohoda byla vyhotovena a podepsána ve **dvou** identických stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 4.8 Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upravovat pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4.9 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním této Dohody podle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.10 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Za Objednatele:**

V Olomouci dne 6.11.2018

**Za Zhotovitele:**

V Brně dne 7.11.2018

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

---

**Ing. Vlastimil Horák**  
prokurista  
AMBERG Engineering Brno, a.s.

**Příloha 1 – kalkulace rozpracovanosti**

Pol. čís.	Popis práce, klasifikace výkonu	Položky dle SoD	Rozpracovanost 17.10.2018	Poznámka
1	Stavební část – spodek (včetně tunelu)	634 500,-	378 600,-	
Dle výkazů odpracovaných hodin do 14.02.2018 : 504,5 hod á 750,- Kč = 378 600,- (zaokrouhlo) Koncept sanace tunelového ostění, kontrola průjezdnosti dle zaměření laser-skenem, návrh nového ostění v tunelových pasech v současnosti bez ostění, koncept odvodnění (tunelová stoka)				
2	Stavební část - svršek	200 000,-	35 000,-	Výpočty a návrh GPK ve variantách
Dle výkazů odpracovaných hodin do 14.02.2018 : 46 hod á 750,- Kč = 35 000,- (zaokrouhlo) Variantní řešení GPK, návrh nové osy.				
3	Přeložky kabelů (IS obecně)	0,-	0,-	Není ve stáv. smlouvě
4	Průzkumy	176 600,-	176 600,-	Hotovo dle SOD
5	Geodetické zaměření - laserscan	98 600,-	98 600,-	Hotovo dle SOD
6	Ostatní činnosti (BOZP, ekonom. hodnocení)	50 000,-	25 000,-	Koncept ekonom, hodnocení
Dle výkazů odpracovaných hodin do 14.02.2018 : 33 hod á 750,- Kč = 25 000,- (zaokrouhlo) Ekonomické hodnocení pro původní rozsah stavby, koncept pro předpokládané rozšířený rozsah stavby.				
7	Autorský dozor	133 000,-	0,-	
8	Všeobecné položky (režie, projednání)	96 000,-	10 000,-	
Dle výkazů odpracovaných hodin do 14.02.2018 : 13,5 hod á 750,- Kč = 10 000,- (zaokrouhlo) Projednání změny rozsahu stavby pro záměr projektu.				
9	ZP dle dodatku č.1	240 000,-	240 000,-	Ke dni 07.09.2018 zapracovány všechny připomínky objednatele
<b>Σ</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 628 700,-</b>	<b>963 800,-</b>	
	DPH 21 %	342 027,-	202 398,-	
<b>Σ</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 970 727,-</b>	<b>1 166 198,-</b>	