

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. sml. 2013/0305

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Městská část Praha 17

Se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b , 163 02 Praha - Řepy
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
Zastoupená: Mgr. Jitka Synková, starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

název/obchodní firma SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Se sídlem: U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3

IČ: 18381481

DIČ: CZ18381481

Jednající/Zastoupený: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš - jednatelé

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Čl. 1

- 2.1 Ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.3 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Doba a místo plnění, čl. III. Cena a platební podmínky.

I. Předmět Smlouvy

- 1.2 Předmět závazku zhotovitele se rozšiřuje o zpracování rozpočtu v úrovni projektu ke stavebnímu povolení v agregovaných položkách v rozsahu 2 vyhotovení v listinné podobě a elektronická podoba.

II. Doba a místo plnění Díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel začne zpracovávat předmět Dodatku č. 1 následující den po podpisu Dodatku č. 1. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději 17. 12. 2014.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena za řádné provedení Dodatku č. 1
Cena bez DPH 200 000,00 Kč
DPH 42 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 242 000,00 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo
Bez DPH 5 880 000,00 Kč
DPH 1 234 800,00 Kč
Cena díla dle smlouvy 7 114 800,00 Kč

Cena díla vč. Dodatku č. 1
Bez DPH 6 080 000,00 Kč
DPH 1 276 800,00 Kč
Celkem cena díla vč. Dodatku č. 1 7 356 800,00 Kč

(dále jen „Cena“)

- 3.2. Cena Dodatku č. 1 je splatná po předání části díla - rozpočtu.

Čl. 2

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají nezměněné.
2.2 Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2.4 Tento dodatek nabývá účinnosti doručením 3 podepsaných stejnopisů Dodatku č. 1 zpět objednateli, při tom zhotovitel si ponechá 2 vyhotovení.

Příloha: Nabídka rozpočtových prací

V Praze dne

✓ Liberec dne 16.12.2014

Městská část Praha 17
Mgr. Jitka Synková, starostka
(objednatel)

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec
Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš
jednatelé
(zhotovitel)

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ 000584/2014 ze dne 8. 12. 2014

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17