



KUJCP010XI19

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/093/18/2

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0755G/18

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Ing. Miloš Juha, Ph.D.**, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

**Ing. Zdeňka Szczotková**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 356

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice  
zastoupená: Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace  
IČO: 70971641  
Osoba vykonávající technický dozor:  
Ing. Rudolf Pešta

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. účtu: 1091107720/5500  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006  
Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy a Borkem Růžkem, vedoucím provozu Jih úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy – oba společně na základě plných mocí

Odpovědný geodet: Miloš Částka, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Radek Musil tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Kupta tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum tel. č. ■■■ ■■■ ■■■  
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

**„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Tábor“**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/093/18 ze dne 21. 8. 2018 s názvem „**Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Tábor**“. Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění **čl. IV Cena za dílo** odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2018 takto:

**Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	13 487 248,66 Kč
DPH 21 % Kč	2 832 322,22 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>16 319 570,88 Kč</b>

**Nové znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD	13 487 248,66 Kč
Cena díla po uzavření dodatku č. 1	13 524 868,60 Kč
Změnový list č. 2 v Kč bez DPH méněpráce	-296 089,03 Kč
Změnový list č. 1 v Kč bez DPH vícepráce	197 288,16 Kč

Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1 + č. 2	13 426 067,73 Kč
Samostatně DPH 21%	2 819 474,22 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	16 245 541,95 Kč

**Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 ze dne 5. 10. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1254/2018/RL-52  
ze dne...1.11.2018.


V Českých Budějovicích dne - 7 - 11 - 2018  
za objednatele:

V Praze dne - 2 - 11 - 2018  
za zhotovitele:

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



  
Ing. Pavel Hirsch  
ředitel úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy  
(na základě plné moci)

  
Borek Růžek  
vedoucí provozu Jih úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.  
Oblast Čechy  
(na základě plné moci)

**PORR a.s.**  
Dubčická 3238/36  
100 00, Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005660

Příloha: změnový list č. 2

**Stavba:** Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Tábor  
**Úsek:** SO 101 - Oprava silnice II/129 staničení 0,000-0,608 km, křižovatka I/19 - hranice kraje Vysočina

č. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/093/18**  
 č. smlouvy zhotovitele: **7-0755G/18**

**Investor (objednatel) stavby:**  
 Jihočeský kraj  
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

**TDS:** Ing. Rudolf Pešta

**Projektant:** Ing. Rudolf Pešta

**Zhotovitel: PORR a.s.**  
 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

**Předmět změny:** úprava rozsahu provádění výztužné vrstvy z geomřížoviny  
 úpravu rozsahu lokálních sanací  
 provedení pokládky AHV dle zápisu v SD a viz geodetický protokol 1/2018

**Dotčené místo:** SO 101 - Oprava silnice II/129 staničení 0,000-0,608 km, křižovatka I/19 - hranice kraje Vysočina

**Odkaz na výkresy:**

**Odkaz na soupis prací:** viz příloha



**Odkaz na jinou část smlouvy:** odst.IV čl. 4

**Návrh ocenění:**

vícepráce	189 399,76
méněpráce	-288 200,63
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-98 800,87</b>
DPH 21%	-20 748,18
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-119 549,05</b>

**Podpis navrhovatele:**  Datum: **24-09-2018** 

**Vyjádření:** **24-09-2018** 

<b>TDS:</b>	datum:	<b>24-09-2018</b>	podpis:	
<b>Projektant:</b>	datum:	<b>24-09-2018</b>	podpis:	
<b>Investor :</b>	datum:	<b>24-09-2018</b>	podpis:	

**Přílohy:** položkový rozpočet



**Změnový list č. 2 - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice II/129 staničení 0,000-0,608 km, křižovatka I/19 - hranice kraje Vysočina						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	24.9.2018	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	původní množství 619,684 m3 množství po změně 586,816 m3	po odfrézování vozovky a provedení dodatečného průzkumu podkladních vrstev vozovky bylo navrženo provést lokální sanace v rozsahu 296 m2	
2	24.9.2018	11372R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 t/m3	původní množství 1487,242 tun množství po změně 1408,358 tuny	po odfrézování vozovky a provedení dodatečného průzkumu podkladních vrstev vozovky bylo navrženo provést lokální sanace v rozsahu 296 m2	
4	26.9.2018	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	původní množství 953,36 m2 množství po změně 296 m2	po odfrézování vozovky a provedení dodatečného průzkumu podkladních vrstev vozovky bylo navrženo provést lokální sanace v rozsahu 296 m2	
5	26.9.2018	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	původní množství 953,36 m2 množství po změně 296 m2	po odfrézování vozovky a provedení dodatečného průzkumu podkladních vrstev vozovky bylo navrženo provést lokální sanace v rozsahu 296 m2	
10	1.10.2018	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	původní množství 4766,8 m2 množství po změně 5081 m2	viz geodetický protokol č. 1/2018	
7	1.10.2018	57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	původní množství 2145,06 m2 množství po změně 1278 m2	viz zápisy v SD	
19	1.10.2018	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	původní množství 4766,8 m2 množství po změně 5081 m2	viz geodetický protokol č. 1/2018	
6	2.10.2018	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	původní množství 4766,8 m2 množství po změně 5081 m2	viz geodetický protokol č. 1/2018	
20	2.10.2018	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	původní množství 4766,8 m2 množství po změně 5081 m2	viz geodetický protokol č. 1/2018	

\* může být doloženo na samostatném listu

**Změnový list č. 2 - část 2**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**


Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Tábor				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice III/129 steričení 0,000-0,606 km, křižovatka I/19 - hranice kraje Vysočina											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve starobním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cená/ mtr. jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
1	24.9.2018	6947546	11372A-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	619,66	586,82	-32,87	611,40	378 874,80	358 779,30	-20 095,50
2	24.9.2018	6947546	11372R-ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 Utr	T	1 487,24	1 408,38	-78,86	-100,00	-148 724,20	-140 835,80	7 888,40
4	26.9.2018	6947547	572213-SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	953,36	296,00	-657,36	15,30	14 586,41	4 526,80	-10 057,61
5	26.9.2018	6947547	574E48-ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 16+, 16S TL 50MM	M2	953,36	296,00	-657,36	234,40	223 467,58	69 382,40	-154 085,18
10	1.10.2018	6947549	572212-SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 786,80	5 081,00	314,20	15,30	72 932,04	77 739,30	4 807,26
7	1.10.2018	6947548	57475-VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	2145,06	1 278,00	-867,06	129,00	276 712,74	154 862,00	-111 850,74
19	1.10.2018	6947549	574D78-ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 80MM	M2	4 786,80	5 081,00	314,20	333,70	1 590 681,16	1 695 626,70	104 848,54
6	2.10.2018	6947549	572212-SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 786,80	5 081,00	314,20	15,30	72 932,04	77 739,30	4 807,26
20	2.10.2018	6947549	574B44-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	4 786,80	5 081,00	314,20	238,50	1 136 881,80	1 211 616,50	74 936,70
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-98 806,87

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:  24-09-2018

Borek Růžek

Schválil:

ředitel stavby/TDS:  24-09-2018

projektant/AD: Ing. Rudolf Pešta

zadavatel/objednatel: Ing. Rudolf Pešta

Hlavní finanční ministr OKP/DK: Ing. Zdeňka Szeczková

Schválil:  24-09-2018

Soupis: podpis: datum:

Schválil: podpis: datum:

