

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO SMLDEU 38-237/2018

uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: Mgr. Daniela Gluzová, odborný pracovník OOP
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **GRAS SPOL s.r.o.**
se sídlem/bytem: Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou
zapsaný dne [redacted]
vedeném [redacted]
IČO/r.č.: 25993020
DIČ: CZ25993020
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Václavem Němcem, jednatelem
(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

- 1) Z důvodu změny klimatických podmínek (sucho) se účastníci dohodli, v souladu s ustanovením čl. 8, bod 8.6 smlouvy, na změně harmonogramu prací (příloha č. 3 smlouvy). Změna je uvede na příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Příloha:
Harmonogram prací

Ve Vrchlabí, dne **31. 10. 2018**

Správa Krkonošského národního parku
IČO [redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správa KRNAP

Ve Svobodě n. Ú. dne **2. 11. 2018**

[redacted]
Ing. Václav Němec
jednatel
GRAS SPOL s.r.o.

Za správnost. [redacted]

č. 01 [redacted]

REKONSTRUKCE GENETICKÉ BANKY VE VRCHLABÍ
HARMONOGRAM PRACÍ
do pol. 11 2018
příprava krechtu pro transfer
transfer rostlin
založení jeřábů sudetských
do konce 11 2018
demolice zpevněných ploch a konstrukcí
demolice zahradního domku
do konce roku 2018 v závislosti na klimatických podmínkách (nejpozději na zač. 4 2019)
vytyčení obrubníků
do konce 4 2019
instalace závlahy
realizace zpevněných ploch
realizace vyvýšených záhonů
nejpozději do pol. 5 2019
výsadby rostlin
do konce 5 2019
založení trávníků
konec 6 2019
nejzažší termín pro ukončení realizace
převzetí prací