

Číslo dodatku objednatele:

Číslo dodatku zhotovitele:

D O D A T E K Č . 1

**ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
pro stavbu 25metrového bazénu MPS Lužánky**

uzavřené dne 4. 5. 2017

mezi těmito smluvními stranami:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a Mgr. René
Novotným, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba:

dále jen „**Objednatel**“

a

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 6873

bankovní spojení:

zastoupená Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva na
základě pověření ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba:

[REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

společně dále také „Smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 4. 5. 2017 uzavřel objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu 25metrového bazénu MPS Lužánky“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy, konkrétně Části plnění Studie, bylo zjištěno, že skutečný stav budovy č.p. 486 (ve smyslu čl. I. odst. I.3 Smlouvy) a nároky na nejvíce efektivní využití prostoru 25metrového bazénu vyžadují odlišné, než původně předpokládané řešení Stavby tak, aby nově navrženým řešením došlo zejména k optimálnímu provoznímu propojení původního 50metrového bazénu s novým 25metrovým bazénem a zároveň založení 25metrového bazénu v nižší hloubce snižuje riziko z přitížení základových konstrukcí budovy č.p. 486. V důsledku uvedených změn dochází ke změně celkové ceny za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem o 970 000,- Kč bez DPH.
3. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změn práv a povinností vyplývajících smluvními stranám ze Smlouvy vyvolaných výše uvedenými skutečnostmi.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Ustanovení čl. V. odst. V.2. písm. a) Smlouvy nově zní takto:
„a) Zahájení: do 30 dnů od obdržení výzvy Objednatele zahájení prací na DUR;“
2. Ustanovení čl. V. odst. V.2. písm. b) Smlouvy nově zní takto:
„b) předání DUR Objednateli k připomínce: Zhotovitel je před dokončením části DUR povinen předat návrh DUR (ve dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínce nejpozději do 45 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele zahájení prací na DUR. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení;“
3. Za text ustanovení čl. V. odst. V.2 písm. d) Smlouvy se za stávající text vkládá text:
„podmínkou pro získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a pro následné dokončení Části plnění DUR je schválení změny územního plánu týkající se podmínek výstavby na dotčených pozemcích;“
4. Ustanovení čl. V. odst. V.3 písm. a) Smlouvy nově zní takto:
„a) Zahájení: od vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo od doručení výzvy Objednatele

k zahájení prací na DSP, vždy však od té z uvedených skutečnosti, která nastane dříve;”

5. Ustanovení čl. V. odst. V.3 písm. a) Smlouvy nově zní takto:

„b) předání Objednateli k připomínce: Zhotovitel je povinen předat návrh DSP (ve dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínce nejpozději do 30 dnů od právní moci územního rozhodnutí nebo od doručení výzvy Objednatele k zahájení prací na DSP, vždy však od té skutečnosti, která nastane dříve. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu DSP;”
6. Článek VII. odst. VII.1. – VII.5. Smlouvy nově znění takto:

*„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **4 210.000,- Kč bez DPH**, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.*

*VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **648.000,- Kč bez DPH**.*

*VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění UR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **1 380.000,- Kč bez DPH**.*

*VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **1 160.000,- Kč bez DPH**.*

*VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **698.000,- Kč bez DPH**.“*
7. Článek VIII. odst. VIII.1. písm. b) Smlouvy nově zní takto:

„b) cena za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění zajištění UR – 90% ceny po předání DUR Objednateli k připomínce a po podání žádostí o vyjádření a stanoviska dotčených orgánů; 10% ceny po nabytí právní moci územního rozhodnutí, nejpozději však do 30. 6. 2019 v případě, že územní rozhodnutí nebude vydáno či nenabude právní moci,“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísň, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 7.11.2018

Ve Zlíně dne 1.11.2018

za Objednatele

za Zhotovitele

.....
Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

.....
Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 21. 10. 2016
CENTROPROJEKT GROUP a. s.

.....
Mgr. René Novotný, místopředseda
představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.