

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Projektová dokumentace – Zateplení domu č.p. 315 na ul. Na Loukách v Bohumíně – Pudlově“

I.

Smluvní strany

Objednatel : **Město Bohumín**
Zastoupený : starostou Ing. Petrem Víchou
Se sídlem : Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO : 00297569
DIČ : CZ00297569
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu : 27-1721638359/0800
Tel/fax : 596 092 111, 596 092 100
Kontaktní osoba : Ing. Ptošková Jitka, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 242, e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz
Ing. Pawlasová Jana, referent odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 233, email: pawlasova.jana@mubo.cz

dále jen objednatel

Zhotovitel : **Ing. Vlasta Slívová**
Místo podnikání/sídlo : Nádražní 2923/75, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy, dne 29.9.1994
Zastoupené : Ing. Vlastou Slívovou
IČO : 62270893
DIČ : není plátce DPH
Bankovní spojení : Poštovní spořitelna – Ostrava 1
Číslo účtu : 241 984 995/0300
Osoba pověřená jednat ve věci této smlouvy a věcech technických:
- Ing. Vlasta Slívová
Tel. : +420 606 373 946
E-mail : vslivova@email.cz

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 10.10.2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

II.

čl. III. Termín a místo plnění

Termín dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci vč. vyjádření se mění:

- původní termín: do 31.12.2018
- **nový termín: do 31.1.2019**

čl. IV. Cena

Cena za dílo se navyšuje o níže uvedený rozsah víceprací.

Cena víceprací:

- zpracování zaměření a zkreslení stávajícího stavu předmětného bytového domu v rozsahu tří bytových jednotek a kůlny

17 500 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 10.10.2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

V Bohumíně dne 7.11.2018

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 2.11.2018

.....
Ing. Petr Vícha, v.r.
starosta města

.....
Ing. Vlasta Slívová, v.r.