

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2018 - 159 „Oprava podlah b.č. 21 – kasárna Semtín“

uzavřené dne 26. 9. 2018

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404 881/0710

Za kterou jedná: [REDACTED]

Vedoucí oddělení odboru provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí Oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (VOPNI AHNM), tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

vedoucí Správy provozního střediska: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Pardubice

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a dále také jako „objednatel“ na straně jedné

2. BW – Stavitelství, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 332

se sídlem: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČ: 15049752

DIČ: CZ15049752

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 263835624/0300

Zastoupená: [REDACTED] 00

Kontaktní osoba : [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: mmbs94j

Adresa pro doručování: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Jedná se o vybourání stávajícího betonového prahu před vraty a uvolněného úhelníku vrat, dodávka a montáž nového Pz úhelníku 70/70 mm dl. 3,6 m, vybetonování náběhového klínu vysokopevnostní zálivkou vč. výztuže. Dále byl při otryskání povrchu podlahy zjištěn větší rozsah poškození povrchu podlahy, který je nutné vyspravit epoxidovou zálivkou.

Vícepráce činí 7,56 % z původní ceny díla. Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce (vícepráce).

III.

Předmět dodatku

1. Článek 3. Smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. a 3.2. se mění takto:
2. Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (výkaz výměr) který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Cena celkem za dílo vč. dodatku č.1:	640 847,81 Kč
DPH 21%	134 578,04 Kč
Cena celkem vč. DPH	775 425,85 Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl.II tohoto dodatku.


Ostatní odstavce článku 3 a 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
4. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č.1 – cenová nabídka.



Výkaz výměr - Oprava podlah b.č.21 - kasárna Semtín

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
Multifunkční sklad				
příprava podkladu brokováním, broušením, frézováním s odsáváním s dobroušením detailů, včetně likvidace odpadu a vybourání asfaltu s dilatací	m2	248,00		
D+M nového Pz úhelníku 70/70 mm včetně vybourání starého	m2	3,60		
vybourání stávajícího betonu před vraty a vybetonování nového náběhového klínu vysokopevnostní záhlvkou (3,6x0,9 m), včetně výztuže	m2	3,20		
nanesení epoxidem modifikovaného cementového samonivelačního potěru např. IZOCEM, včetně penetrace a přesypu křemičitým pískem	m2	248,00		
provedení stěrky např. EPOTEC QS v tl. 1 mm v barvě mid grey (RAL 7001)- mírně drsný povrch	m2	248,00		
lokální vysprávký epoxidovou záhlvkou	m2	32,00		
Cena bez DPH				336 882,19
Sklad				
příprava podkladu brokováním, broušením, frézováním s odsáváním s dobroušením detailů, včetně likvidace odpadu a vybourání asfaltu s dilatací	m2	104,00		
lokální vysprávký epoxidovou záhlvkou	m2	15,00		
provedení 3-vrstvé stěrky např. EPOTEC QS v tl. 1,5 mm v barvě mid grey (RAL 7001), mírně drsný povrch	m2	104,00		
lokální vysprávký epoxidovou záhlvkou	m2	7,00		
vybourání stávajícího betonu před vraty a vybetonování nového náběhového klínu vysokopevnostní záhlvkou (3,6x0,9 m), včetně výztuže	m2	3,20		
D+M nového Pz úhelníku 70/70 mm včetně vybourání starého	m2	3,60		
Cena bez DPH				146 115,07
Zbrojní sklad				
				0,00
příprava podkladu brokováním, broušením, frézováním s odsáváním s dobroušením detailů, včetně likvidace odpadu a vybourání asfaltu s dilatací	m2	139,00		
lokální vysprávký epoxidovou záhlvkou	m2	15,00		
provedení 3-vrstvé stěrky např. EPOTEC QS v tl. 1,5 mm v barvě mid grey (RAL 7001), mírně drsný povrch	m2	139,00		
lokální vysprávký epoxidovou záhlvkou	m2	11,00		
Cena bez DPH				148 150,68
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku	t	2,70		
Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady	%	3,50		
Cena bez DPH				
Celkem cena bez DPH				640 847,81
DPH 21%				134 578,04
Cena celkem vč. DPH				775 425,85

z toho vícepráce bez DPH		45 019,18
DPH 21%		9 454,03
Cena celkem pouze víceprací vč. DPH		54 473,21