

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 4. 2018 dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami, kterými jsou:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 95 Ivančice
zastoupená: Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem
zapsána: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, v oddíle Pr, vložce č. 1227
IČ: 00225827
DIČ: CZ00225827
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen **objednatel**

a

na straně druhé:

Milan Nekuža - ELEKTRO

se sídlem: Zastávka, 1. máje 262, PSČ 664 84
jednající: Milan Nekuža
zapsána: OR Brno, odd. A, vložka 1650
IČ: 16368134
DIČ: CZ521212043
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu skutečností zjištěných při realizaci díla, bylo nutno přistoupit k vícepracím v následujícím rozsahu:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Doplnění rozvaděče RHA o blokový vývod pro rozvaděč RA2 – 125A | 19.600,-Kč (bez DPH) |
| 2. Instalace 99 m komunikačních kabelů CYKY 19x1,5 | 11.645,-Kč (bez DPH) |
| 3. Doplnění jištění a úprava zapojení RA6ZIS | 4.900,-Kč (bez DPH) |

Celková cena víceprací:

36.145,-Kč (bez DPH)
+ DPH 21% 7.590,45 Kč
43.735,45Kč (vč.DPH)

Uvedené ceny jsou na úrovni vysoutěžených cen ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L – havarijní stav“.

Ostatní dohodnuté závazky a podmínky zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

V Ivančicích dne 5.11.2018

V Zastávce dne 26.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jaromír Hruběš
ředitel

.....

Milan Nekuža
majitel