

ATE a.s. NDC REA  
REAL ESTATE a.s. I  
ATE  
ND  
REAL  
ATE  
NDC DEA

**Dodatek č. 2  
SMLOUVA O DÍLO č. 19/2018**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

**1 Smluvní strany**

Objednatel:

**Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**  
zastoupená panem  
Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva  
se sídlem: U Nemocnice čp. 380, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec  
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 260 95 157  
DIČ: CZ 26095157  
datová schránka ID: r3afc63  
bankovní číslo účtu  
telefon (ú  
e-mail: se

dále jen objednatel

Zhotovitel:

**NDC REAL ESTATE, a.s.**  
(dříve Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.)  
zastoupená panem Ing. Tomášem Blábolilem, předsedou představenstva  
se sídlem: Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
spisová značka: B 1830 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 260 61 015  
DIČ: CZ 260 61 015  
datová schránka ID: 74nfxd7  
bankovní číslo účtu  
telefon  
e-mail:

dále jen zhotovitel

Dne 4. 6. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původním soupisu prací a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. V průběhu provádění díla rovněž došlo ke zjištění, že některé práce mohou být při zachování funkčnosti díla dodány v menším rozsahu. Předmět plnění se v důsledku toho upravuje o práce a dodávky podrobně popsáné v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo v níže uvedeném znění.

**V článku 5. Cena díla se mění cena díla**

**5 Cena díla**

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

<i>Cena za dílo dle SOD</i>	<i>3 978 466,09 Kč</i>
<i>Dodatek č.2 bez DPH</i>	<i>- 318 302,11 Kč</i>
Cena za dílo celkem dle dodatku č.2	3 660 163,98 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

**V článku 12 Závěrečná ustanovení se doplňuje:**

#### **12 Závěrečná ustanovení**

Ve všech ostatních uzavřených ustanoveních původní Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 6. 2018 se Smlouva nemění a ostatní nezměněná ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.

Veškeré změny a doplnění tohoto Dodatku č. 2 je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.


Tento Dodatek č. 2 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet


V Jindřichově Hradci dne 31.10. 2018

Za objednatele:



V Jindřichově Hradci dne 31.10. 2018

Za zhotovitele:



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Nemocnice JH-Šatny</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Více/méně práce</b>	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-25 063,69	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-73 780,86	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-60 605,91	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-158 851,65	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-318 302,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>-318 302,11</b>	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-318 302,11	-66 843,44
				<b>Cena s DPH</b>		<b>-385 145,55</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	