

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 24/40/16/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

„Stavební úprava ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo nám.“

Objednatel: **1) Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **BERGER BOHEMIA a.s.**
Klatovská 410 / 167, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217
statutární orgán: Ing. Zdeněk Pilík – předseda představenstva

adresa datové schránky: npxnk7i

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	12.579.376,66 Kč
DPH (sazba 21%):	2.641.669,10 Kč
Celková cena včetně DPH:	15.221.045,76 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový listy č. 1, 2)

Cena bez DPH:	336.611,20 Kč	(tj. 12.915.987,86 Kč)
DPH (sazba 21%):	70.688,35 Kč	(tj. 2.712.357,45 Kč)
Celková cena včetně DPH:	407.299,55 Kč	(tj. 15.628.345,31 Kč)

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	12.915.987,86 Kč
DPH (sazba 21%):	2.712.357,45 Kč
Celková cena včetně DPH:	15.628.345,31 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 3)

Cena bez DPH:	13.441,00 Kč	(tj. 12.902.546,86 Kč)
DPH (sazba 21%):	2.822,60 Kč	(tj. 2.709.534,85 Kč)
Celková cena včetně DPH:	16.263,60 Kč	(tj. 15.612.081,71 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **15.612.081,71 Kč**.
(slovy: patnáctmilionůšestsetdvánácttisícosmdesátjedna korun českých sedmdesátjedna haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 24/40/16/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 20.10.2018

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Příloha: - změnové listy č. 1,2 (vícepráce)
- změnový list č. 3 (méněpráce)