

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 brno
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxxxxxx, 616 00 Brno
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxxxxxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxxxxxx, 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxxxxxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
IČ:	03485960
DIČ:	xxxxxxx
Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641/0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Dne 15. 10. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele o posun termínu dílčí části 3.4.3. Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. V rámci KoPÚ bude provedena změna katastrální hranice mezi k.ú. Domašov a k.ú. Javůrek. Na následném jednání došlo ke shodě obou dotčených obcí k předloženým návrhům změny katastrální hranic. S ohledem na konání komunálních voleb do zastupitelstev obcí, na volbu nového zastupitelstva a na následné projednání a schválení změny katastrální hranice novým zastupitelstvem, navrhuje zhotovitel posun termínu dílčí části 3.4.3. Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původního termínu 10. 11. 2018 na nový termín 31. 1. 2019 a posun termínu dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu 10. 4. 2019 na nový termín 31. 5. 2019. Dále na základě informace zhotovitele dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.3. Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 11. 2018 na nový termín 31. 1. 2019.

U dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 4. 2019 na nový termín 31. 5. 2019.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 797-2017-523101 o 810 Kč bez DPH, tj. o 980 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	792 990,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	593 040,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	100 345,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	124 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 610 875,- Kč
DPH 21%	338 284,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 949 159,- Kč

II.

Dále bude Článek X. - Ochrana informací Státního pozemkového úřadu smlouvy o dílo doplněn o nový bod 10.10. následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.4.3. Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 10. 11. 2018 na nový termín 31. 1. 2019.

Dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu – snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ, cena za 1 MJ 270 Kč bez DPH – snížení ceny o 810 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.4. je stanoven na 10. 11. 2018 a nemění se.

Dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 10. 4. 2019 na nový termín 31. 5. 2019.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 6. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
Správce sdružení Půda – Voda,
Projektová kancelář

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 850	266 400	10.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	1 650	31 350	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	4 000	56 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	326	270	88 020	10.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	329	500	164 500	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					792 990	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	329	560	184 240	10.12.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	650	27 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	900	58 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	2 000	38 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	840	273 000	10.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					593 040	
3.6.	Mapové dílo	ha	329	305	100 345	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					100 345	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	830	124 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					124 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	792 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	593 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	100 345 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	124 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 610 875 Kč
DPH 21% v Kč	338 284 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 949 159 Kč

V Brně dne 6. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Ševčík
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj
 pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
 Státní Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář