

Soupis objektů

Stavba: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	4 435 297,99	4 042 297,99
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	dodatečné práce		24 000,00
2.02	neprovedené práce		-417 000,00
SO 001	Přípravné práce	5 265 007,05	5 265 007,05
SO 101.1	Komunikace pro pěší	71 403,51	71 403,51
SO 101	Komunikace III/05735	309 022,28	309 022,28
SO 102.1	Trvalé dopravní značení	34 876,35	34 876,35
SO 102.2	Dočasné dopravní značení na mostě	1 235 776,21	1 235 776,21
SO 102.3	Objížďka Nádražní a Smetanova	59 175,12	59 175,12
SO 102.4	Uzavírka ul.Benátky	41 121,81	41 121,81
SO 201.1	Sanace betonových konstrukcí	17 414 411,62	17 414 411,62
SO 201.2	Spodní stavba	2 740 325,56	2 740 325,56
SO 201.3	Vrchní stavba	16 564 518,20	16 564 518,20
SO 201.4	Příslušenství	23 607 337,15	23 593 969,89
<i>Z toho ZBV</i>			
2.03	neprovedené práce		-13 367,26
SO 201.5	Lešení a pomocné konstrukce	2 806 132,02	2 806 132,02
SO 401	Veřejné osvětlení	446 365,00	446 365,00
SO 801	Rekultivace	1 340 589,67	1 340 589,67

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 75 863 014,57 Kč
Změna závazku dle dodatku č. 1 [%]: 0,70%
Cena dle dodatku č. 1 [Kč bez DPH]: 76 371 359,54 Kč
Změna závazku + [Kč bez DPH]: 24 000,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]: -430 367,26 Kč
Změna závazku + [%]: 0,03%
Změna závazku - [%]: -0,57%
Změna závazku celkem [%]: 0,60%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 75 964 992,28 Kč
DPH 21 %: 15 952 648,38 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 91 917 640,66 Kč
Změna závazku celkem [%]: 1,30%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 2.11.2018

Datum: 2.11.2018