

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0123/17**

č. smlouvy zhotovitele: 005/KBEM/17

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05735: VSETÍN, MOST EV. Č. 05735-1“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

**Článek I.  
Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a. s.</b>
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXX</a>
	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0123/17 ze dne 22. 2. 2017 z těchto důvodů:**  
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech provedených změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 76 371 359,54 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 24 000,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 430 367,26 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 75 964 992,28 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady**

Provádění sanačních prací podhledu mostu si vyžádalo zajištění drážního dozoru ve větším rozsahu, z toho důvodu je jejich rozsah navýšen o 15 %. Na základě fakturace xxxxxx dle skutečnosti dochází také ke zmenšení rozsahu výluk na ČD o 13,9 %.

#### **SO 201.4 – Příslušenství (v rámci SO 201)**

Vzhledem k uzemnění stožárů veřejného osvětlení není nutné uzemňovat zábradlí mostu, z toho důvodu nebudou příslušné práce realizovány.

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	75 964 992,28
DPH 21 %	15 952 648,38
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>91 917 640,66</b>
<b>(slovy devadesátjedenmiliondevětsetšedesátšestsetčtyřicet korun českých, 66/100)</b>	

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 2. 11. 2018

.....

.....