
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/788/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických:
a. stavební část: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM
Nataša Hübnerová, zaměstnanec OPÚM-OM
b. IT konektivita, :
Mgr. Jiří Jarema, vedoucí OIS-OO
Mgr. Radek Vojkúvka, zaměstnanec OIS-OO
c) dotací: Ing. Soňa Šintajová, OSaP-OR
telefon: 596 387 220, 596 387 435
e-mail: natasa.hubnerova@karvina.cz
radek.vojkuvka@karvina.cz
sona.sintajova@karvina.cz,
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5331212/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 FORS MORAVA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52340
zastoupena: Alešem Škutou, jednatelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Aleš Škuta, jednatel
se sídlem: Malenovice 65, 739 11 Malenovice
IČ: 27806774
DIČ: CZ27806774
telefon: 777 675 727
fax:
e-mail: martina.skutova@seznam.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 4745400349/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely 13.7.2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/788/2018 (dále jen „Smlouva“) a dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení díla - stavby „„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKEHO, ZŠ A MŠ CIHELNI A ZŠ A MŠ ŠKOLSKA V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektových dokumentací (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 57 086,08 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 45 124,80. Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se zvyšuje o 11 961,28 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	6.989.549,57 Kč
DPH 21 %	1.467.805,41 Kč
Cena vč. DPH	8.457.354,98 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	7.001.510,85 Kč
DPH 21 %	1.470.317,28 Kč
Cena vč. DPH	8.471.828,13 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 14 dne 7.11.2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne
za objednatele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření
ze dne 2. 1. 2018

V Malenovicích dne
za zhotovitele

.....
FORS MORAVA s.r.o.
Aleš Škuta, jednatel

EVIDENCE ZMĚN – změnové listy 2					
Stavba:	„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné – stavební práce“				
	Název objektu	Předmět změny (popis)	Přípočet - vícepráce	Odpočet - méněpráce	Rozdíl
1	2	3	4	5	6
ZŠ a MŠ Školská	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Školská Karviná	doplnění dveří o madlo z důvodu dodržení bezbariérovosti	3 860,00	0,00	3 860,00
	Elektro	x	0,00	0,00	0,00
	IT do stavby	dodání datové zásuvky, měření, zapojení, nedodání elektrického zámku a stříšky	616,00	3 752,00	-3 136,00
ZŠ a MŠ Borovského	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského Karviná	doplnění dveří o madlo z důvodu dodržení bezbariérovosti, nedodání odpadkových košů, pračkového sifonu	3 860,00	1 984,64	1 875,36
	Elektro	doplnění trubic 18W, změna svítidel v učebně - nedodání, nedodání trubic 36W	3 353,28	12 911,20	-9 557,92
	IT do stavby	dodání datových zásuvek, měření, zapojení, nedodání elektrického zámku a stříšky	2 464,00	15 008,00	-12 544,00
ZŠ a MŠ Cihelní	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Cihelní Karviná	doplnění dveří o madlo z důvodu dodržení bezbariérovosti, nedodání odpadkových košů, dřezu a dřezové baterie	7 720,00	5 904,64	1 815,36
	Elektro	nedodání trubic 18W	0,00	838,32	-838,32
	IT do stavby	doplnění kabeláží, dat.zásuvek, přípravných a montážních prací, nedodání lišt, ukončovacích prvků lišt, kabelů	35 212,80	4 726,00	30 486,80
CELKEM změna RN vlivem uznatelných ZL			57 086,08	45 124,80	11 961,28