
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/847/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických:
a. stavební část:
b. IT konektivita, :

c) dotací:
telefon:
e-mail:

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: .
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 FORŠ MORAVA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52340
zastoupena: Alešem Škutou, jednatelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Aleš Škuta, jednatel
se sídlem: Malenovice 65, 739 11 Malenovice
IČ: 27806774
DIČ: CZ27806774
telefon:
fax:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely 16.7.2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/847/2018 (dále jen „Smlouva“) a
dodatek č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je provedení díla - stavby „REKONSTRUKCE
ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY, ZŠ A MŠ U LESA A ZŠ A MŠ U STUDNY

V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektových dokumentací (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 73 503,19 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 24 978,70 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.
Cena díla se zvyšuje o 48 524,49 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.559.914,70 Kč
DPH 21 %	1.167.582,09 Kč
Cena vč. DPH	6.727.496,79 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.608.439,19 Kč
DPH 21 %	1.177.772,23 Kč
Cena vč. DPH	6.786.211,42 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 13 dne 7.11.2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne 7.11.2018

za objednatele

.....

za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA

vedoucí Odboru majetkového,

oprávněna k podpisu na základě pověření

ze dne 2. 1. 2018

V Malenovicích dne 7.11.2018

za zhotovitele

.....

FORS MORAVA s.r.o.

Aleš Škuta, jednatel

EVIDENCE ZMĚN – změnové listy 2

Stavba: „„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné – stavební práce““					
	Název objektu	Předmět změny (popis)	Přípočet-vícepráce	Odpočet - méněpráce	Rozdíl
1	2	3	4	5	6
ZŠ a MŠ Prameny	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny Karviná	doplnění dveří o madlo z důvodu dodržení bezbariérovosti	23 160,00	0,00	23 160,00
	Elektro	nedodání trubíc 36W	0,00	460,90	-460,90
	IT do stavby	doplnění prvků, zásuvek, přípravy a montáže optického kabelu a nedodání datového rozvaděče a elektrického zámku a stříšky	12 510,40	7 840,00	4 670,40
ZŠ a MŠ U Lesa	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Lesa Karviná	změna podhledu ve skladě SDK za kazetový, doplnění dveří o madlo z důvodu dodržení bezbariérovosti, nedodání folií na okna	13 732,08	5 676,72	8 055,36
	Elektro	změna světla - dodání svítidla zář. kulaté a nedodání svítidlo zář. 4x18W, trubice18W, spínače spor.na omítku	902,31	2 763,75	-1 861,44
	IT do stavby	doplnění prvků, přípravy a montáže optického kabelu	7 123,20	0,00	7 123,20
ZŠ a MŠ U Studny	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Studny Karviná	doplnění dveří o madlo z důvodu dodržení bezbariérovosti	7 720,00	0,00	7 720,00
	Elektro	nedodání zásuvek včetně montáže	0,00	733,33	-733,33
	IT do stavby	doplnění prvků, přípravy a montáže optického kabelu a nedodání elektrického zámku a stříšky	8 355,20	7 504,00	851,20

CELKEM změna RN vlivem uznatelných ZL**73 503,19****24 978,70****48 524,49**

