

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

MMK/SML/272/2018

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24

zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2018:

Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

technických:

b) dotací:

telefon:

e-mail:

;

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: .

číslo účtu:

(dále jen kupující)

A

2. AUTOCONT a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

zastoupena: Martinem Grigarem, předsedou představenstva, třída A

Ondřejem Matušíkem, členem představenstva, třída B

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 043 08 697

DIČ: CZ04308697

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen prodávající)

Kupující uzavřel se společností AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dne 18.04.2018 Kupní smlouvu č. MMK/SML/272/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou dodávky „**Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné – dodávky**“ (dále též „dodávky“) dle dokumentace zpracované společností COMFOR STORES a.s. (dále jen „dokumentace“). **Předmětem plnění Smlouvy je dodávka a montáž IT vybavení, konektivita aktivní prvky a pořízení dalšího zboží v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.**

Prodávající prohlašuje, že společnost AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále Zaniklá společnost), která byla smluvní stranou Smlouvy, zanikla v důsledku fúze sloučením. Prodávající dále prohlašuje, že vstoupil do všech práv a povinností Zaniklé společnosti včetně práv a povinností ze Smlouvy a je právním nástupcem Zaniklé společnosti. Prodávající rovněž prohlašuje, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, která je předmětem Smlouvy.

Z důvodu potřeby nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

I.

Změna smlouvy

1. Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce (nebudou dodány zvonkové tabla - zboží vč. montáže) ve výši 60 453,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 60 453,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku II. Cena, bod 1 Smlouvy tento text:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 042 590,00 Kč
DPH 21%	428 943,90 Kč
Cena vč. DPH	2 471 533,90 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 982 137,00 Kč
DPH 21 %	416 248,77 Kč
Cena vč. DPH	2 398 385,77 Kč

”

II.

Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
 2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
 3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
 4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
 5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 12 ze dne 7.11.2018.
- Příloha:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne: 7.11.2018

Kupující:

.....

za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA

V Ostravě, dne: 7.11.2018

Prodávající:

.....

za AUTOCONT a.s.

Jindřich Zimola na základě plné moci

položkový rozpočet

ZŠ a MŠ Prameny - škola zadní vstup	ks	Cena za ks	Celkem za kus	Celkem
PS1 + PSS-popis a minimální parametry viz PD + montáže a konfigurace Montáž a konfigurace PS1	1	18400,00 + 1550,00 + 1,00	19 951 Kč	19 951 Kč
ZŠ a MŠ U Studny - MŠ Centrum a MŠ Čajkovička				
PS6 + PSS popis a minimální parametry + montáže a konfigurace Montáž a konfigurace PS6	2	18700,00 + 1550,00 + 1,00	20 251Kč	40 502 Kč
Celkem méněpráce – nedodané zboží				60 453 Kč