

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

MMK/SML/556/2018

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené: Ing. Janem Wolfem., primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2018:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
technických:
b) dotací:
telefon:
e-mail:
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: .
číslo účtu:

(dále jen kupující)

A

2. AUTOCONT a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
zastoupena: Martinem Grigarem, předsedou představenstva, třída A
Ondřejem Matuščíkem, členem představenstva, třída B
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:
se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 043 08 697
DIČ: CZ04308697
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen prodávající)

Kupující uzavřel se společností AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dne 25.05.2018 Kupní smlouvu č. MMK/SML/556/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou dodávky **„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné – dodávky“** (dále též „dodávky“) dle dokumentace zpracované společností COMFOR STORES a.s. (dále jen „dokumentace“). **Předmětem plnění Smlouvy je dodávka a montáž IT vybavení, konektivita aktivní prvky a pořízení dalšího zboží v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.**

Prodávající prohlašuje, že společnost AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále Zaniklá společnost), která byla smluvní stranou Smlouvy, zanikla v důsledku fúze sloučením. Prodávající dále prohlašuje, že vstoupil do všech práv a povinností Zaniklé společnosti včetně práv a povinností ze Smlouvy a je právním nástupcem Zaniklé společnosti. Prodávající rovněž prohlašuje, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, která je předmětem Smlouvy.

Z důvodu potřeby nepředpokládaných méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

I.

Změna smlouvy

1. Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce (nebudou dodány zvonkové tabla - zboží vč. montáže) ve výši 80 000,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 80 000,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku II. Cena, bod 1 Smlouvy tento text:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5 199 690,00 Kč
DPH 21%	1 091 934,90 Kč
Cena vč. DPH	6 291 624,90 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5 119 690,00 Kč
DPH 21 %	1 075 134,90 Kč
Cena vč. DPH	6 194 824,90 Kč

”

II.

Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.

5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 11 ze dne 7.11.2018.

Příloha:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne:

Kupující:

.....

za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA

V Ostravě, dne:

Prodávající:

.....

za AUTOCONT a.s.

Jindřich Zimola na základě plné moci

položkový rozpočet

		Cena za ks bez DPH	Celkem za kus	Celkem bez DPH
ZŠ a MŠ Borovského – MŠ u MŠ a MŠ Louky	ks			
PS1 + PSS včetně montáže a konfigurace	3	19 950,00	19 950,00	-59 850,00
PS3 + PPS včetně montáže a konfigurace	1	20 150,00	20 150,00	-20 150,00
ZŠ Borovského PS6 + PSS vč. montáže a konfigurace (přesun ze ZŠ a MŠ Školská)	1	20 250,00	20 250,00	20 250,00
ZŠ a MŠ Školská - MŠ PS6 + PSS vč. montáže a konfigurace (umístění na ZŠ Borovského)	1	20 250,00	20 250,00	-20 250,00
Celkem méněpráce – nedodané zboží				80 000,00 Kč