

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 026/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2017-183

**Objednatel:** Město Hostinné  
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné  
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka  
IČO: 00277908  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné  
číslo účtu: 1303699319/0800  
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města  
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí Odboru investic a majetku, tel. 777 311 826,  
eMail [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)  
Jiří Bederka – Odbor investic a majetku  
tel. 602 555 354,  
eMail [majetek.technik3@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik3@muhostinne.cz)

a

**Zhotovitel:** **M – SILNICE, a. s.**  
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem  
– na základě plné moci  
IČO: 42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 1080015329/0800  
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jiří Albrecht,  
ředitel oblastního závodu SEVER,  
Josef Kunt, výrobní náměstek  
oblastního závodu SEVER  
tel. 602 120 822,  
eMail [josef.kunt@msilnice.cz](mailto:josef.kunt@msilnice.cz)  
Pavel Vejnar, stavbyvedoucí  
tel. 724 045 765  
eMail [pavel.vejnar@msilnice.cz](mailto:pavel.vejnar@msilnice.cz)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2018 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 026/2018 a číslem zhotovitele 23-SOD-2017-183, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – II. etapa“ (dále jen „smlouva“).

## II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 2 smlouvy se mění takto:

a) původní rozsah díla se понižuje o neprovedené práce dle položkového rozpočtu prací na stavební objekt (zpevněné plochy), který je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 2:

**Méněpráce celkem -218.283,66 Kč**

b) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkových rozpočtů prací na jednotlivé stavební objekty (VO, KT, vodovod, kanalizace), které jsou samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 2:

**Vícepráce celkem 2.029.046,15 Kč**

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 smlouvy navyšuje o částku

**1.810.762,49 Kč bez DPH**

#### Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	17.835.911,77 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	371.368,76 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	1.810.762,49 Kč bez DPH
Cena celkem	<hr/> 20.018.043,02 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dohodly, že se dále mění ve smlouvě v článku 3 odst. 3.1 termín dokončení **do 15.12.2018.**

## III.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- Dodatek č. 2 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 125. schůzi konané dne 03.11.2018 usnesením č. 1970/125/RM/2018.
- Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

#### Přílohy

č. 1 – výkaz výměr oceněný zhotovitelem

V Hostinném dne 04.10.2018

V Hradci Králové dne 25.10.2018

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v. r.  
výkonný ředitel – na základě plné moci