

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1707/18 UZAVŘENÉ DNE 16. 8. 2018
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Český Těšín
Číslo účtu: 837791/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.: Pr 883
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXXXX, XXXXX, tel.: XXXXX, XXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. 3K Air Mont s.r.o.

se sídlem: U Křížů 119/20, 739 01 Havířov – Životice,
zastoupena: XXXXX
IČ: 27845796
DIČ: CZ27845796
bankovní spojení: ČS Karviná
číslo účtu: 1664861369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31408

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. 1707/18 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Instalace klimatizace ve vstupním objektu pobočky Archeopark“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla potřeba víceprací, jež jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace, a to zejména proto, že při provedení sond do konstrukce podhledu a ověření technického stavu byly upraveny trasy vedení elektroinstalace a související práce. V této souvislosti také vyvstala potřeba prodloužení termínu dokončení díla.
3. Rozsah těchto více a méně prací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu (Rekapitulaci změnových listů), který je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto více a méně práce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Více a méně práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 21 424,00,-- Kč bez DPH, DPH 21 % je 4 499,-- Kč a cena víceprací **včetně DPH je 25 923,-- Kč**
- c) **Cena sjednaných méněprací** činí 41 460,00,-- Kč bez DPH, DPH 21 % je 8 707,-- Kč a cena méněprací **včetně DPH je 50 167,-- Kč**
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu uvedených méněprací. S ohledem na rozsah více a méně prací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	578 914,-- Kč
DPH 21%	121 572,-- Kč
cena celkem včetně DPH	700 486,-- Kč

- e) Doba a místo plnění sjednaná v čl. IV. se mění na **80 dnů**.

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 1707/18 ze dne 16. 8. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Přehled více a méně prací.

V Českém Těšíně dne 7. 11. 2018

V Českém Těšíně dne 7. 11. 2018

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

XXXXX
XXXXX společnosti