

Číslo smlouvy příkazce: D/2454/2017/KŘHS

Evidenční číslo dodatku smlouvy Příkazce: D/2454/2017/KŘHS/1

# DODATEK Č. 1

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi  
na akci****„Revitalizace Baťova mrakodrapu“ - první část**uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými  
smluvními stranami

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Příkazce</u>	:	<b>Zlínský kraj</b>
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek - hejtmán
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx
1.2. <u>Příkazník</u>	:	<b>K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.</b>
Sídlo	:	Lesní čtvrť III 3726, 76001 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Boris Kovanda - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně spis. značka C 27138		
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx
IČ	:	25338765
DIČ	:	CZ25338765
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx
Realizační tým:	:	
Osoba vykonávající funkci TDS:	:	xxxxxxxxxx
Osoba vykonávající koordinátora BOZP	:	xxxxxxxxxx

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami  
t a k t o :

## 2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/2454/2017/KŘHS dne 8. 1. 2018 na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) na akci:

### **„Revitalizace Baťova mrakodrapu - první část“**

(dále jen akce)

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je prodloužení doby přípravy a realizace stavby uvedené v předmětné příkazní smlouvě v odst. 2.1.2, tj. Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy – Krajského úřadu Zlínského kraje. Dle uzavřené předmětné příkazní smlouvy byla předpokládaná doba výkonu TDS a koordinátora od 01/2018 do 01/2019. Vzhledem k opakovanému vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby uvedené v odst. 2.1.2. předmětné příkazní smlouvy se předpokládaná doba výkonu TDS a koordinátora prodlužuje do 31. 3. 2019 a současně se navyšuje se max. počet hodin výkonu TDS a koordinátora pro stavbu uvedenou v odst. 2.1.2. předmětné příkazní smlouvy o 150 hodin, S ohledem na shora uvedené se celkový maximální počet hodin uvedený v odst. 7.1. předmětné příkazní smlouvy navyšuje na 1 768 hodin a s tím i celková odměna.

- 2.2. Současně se předpokládaný rozsah výkonů TDS a koordinátora pro jednotlivé stavby uvedené v odst. 2.1.1., 2.2.2. a 2.1.3. předmětné příkazní smlouvy mění dle skutečného stavu čerpání a nově zní tak, jak je uvedeno v odst. 3.3. článku 3. tohoto dodatku.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětné příkazní smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.

## 3. ZMĚNA PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

- 3.1 V článku 6. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 6.1 mění a po změně zní takto

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:  
od (předpoklad): 01/2018  
do (předpoklad): 03/2019

- 3.2 V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1. mění a po změně zní takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně 400,- Kč bez DPH za jednu započatou hodinu výkonu technického dozoru a koordinátora v počtu max. 1 768 hod. do maximální výše:

**707 200,- Kč bez DPH**

**148 512,- Kč DPH (21%)**

**855 712,- Kč včetně DPH**

(slovy: osmsetpadesátpěttisícsemsetdvánáct korun českých)

- 3.3. V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1.1. mění a po změně zní takto:

7.1.1. Rozpis:

Předpokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.1. – 999 hod.

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.2. – 594 hod.  
Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.3. – 175 hod.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.4. Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

*Datum a číslo usnesení: 15.10.2018 0793/R25/18*

Ve Zlíně dne:

Za příkazce

Ve Zlíně dne:

Za příkazníka

---

Jiří Čunek  
hejtman

---

Ing. Boris Kovanda  
jednatel