

# DODATEK č.1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy objednatele: .....  
číslo smlouvy poskytovatele (dodavatele): 180083.

**I/45 Krnov – západní obchvat, – aktualizace technické studie, ekonomické posouzení  
(HDM-4) a zpracování záměru projektu  
(aktualizace TES, ZP vč. HDM-4)**

Smluvní strany

## objednatel Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 728771/0100

Město je plátcem DPH

a

## poskytovatel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

**Osobní údaje**

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

## Osobní údaje

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Důvodem je zjištění skutečnosti v průběhu prací na studii, která má vliv na zpracování studie a následně na zpracování záměr projektu včetně ekonomického posouzení efektivnosti projektu. Během projednávání projektu poskytovatel zjistil, že ŘSD ČR, správa Ostrava v současné době připravuje zpracování samostatné studie a záměru projektu „I/45 Krnov – hraniční přechod“ jehož částí je také zrušení omezení tonáže na hraničním přechodu Krnov-Pietrowice. Zrušení omezení tonáže vyvolá kompletní změnu organizace dopravy ve městě Krnov a proto je součástí tohoto projektu také vypracování modelu dopravy na současný stav, stav s dokončenou stavbou „I/57 Krnov – SV obchvat“ a stav s dokončenou stavbou „I/45 Krnov – Západní obchvat“. Podklady, závěry a výstupy z této připravované studie budou mít významný a zásadní vliv na zpracování technické studie stavby, která je předmětem tohoto smluvního vztahu. Práce na studii pro ŘSD ČR měly být zahájeny začátkem měsíce října a dokončeny do 75 dnů. Původní smlouva se proto mění takto:

**V článku 5. Lhůty plnění** se odstavec 5.1. nahrazuje novým zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách, a to:

- aktualizace studie - koncept - do 30.11.2018
- aktualizace studie - čistopis - do 31.1.2019
- záměr projektu včetně ekonomického hodnocení HDM-4 - do 31.1.2019

### Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy

V Krnově dne 31.10.2018

Objednatel:



**Osobní údaj**

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
starostka

V Ostravě dne 26.9.2018

Poskytovatel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,

**Osobní údaj**

.....  
Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva