






# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Stavba:

k SoD: 7Z/2017	
zhotovitel: <b>TLAK SMOLÍK s.r.o.</b> Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 Provozovna: Třída 1. máje 106/8, 691 41 Břeclav 4	objednatel: <b>Město Mikulov</b> , se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
projektant:	
Číslo objektu: 001	
Číslo podobjektu: 001	
<b>Název změny: úprava tvaru příčky mezi místnostmi číslo 210 a 216, úprava statického zabezpečení stropu nad 1.NP, úprava dispozice sociálního zázemí ve 3.NP</b>	
Popis změny: -Změna tvaru příčky mezi místnostmi a vytvoření niky pro ukládání čistících prostředků v místnosti 216 -Změna statického zajištění stropu nad 1.NP -Změna dispozice sociálního zázemí ve 3.NP	
Zdůvodnění změny: -Změna vzešla po kontrolní prohlídce stavby a žádosti ředitelky školky na vytvoření niky pro ukládání čistících prostředků (+8085,-).  -Změna v projektu vzhledem k reálné situaci na stavbě, kdy nosné stropní trámký mají jiný směr než je uvažováno v projektu (+179 200,-; - 163 700.50,-). Dle statického posouzení je nový stav „lepší“ a tudíž není nutné posilovat strop vložním I nosníků mezi trámký, ale bude dostačující pouze vyspravení trámký reprofilací.  -Změna dispozice sociálního zázemí ve 3.NP (+ 7520,-). Změna vzešla z nedostatečné světlé výšky v místě sprchového koutu při stávajícím.	
Dopady: Vícenáklady viz. kontrolní rozpočty změn. do projektové dokumentace: Viz. příloha do časového plánu: Žádné do ceny celkem: zvýšení 194 825,- Kč bez DPH (8085 + 179 220 + 7 520) snížení 163 700,50,-Kč bez DPH	
<b>Změna celkem:</b> <b>Zvýšení 31 124,50,- Kč bez DPH</b>	
Posouzení změn – technický dozor : <b>Ing. Petr Řídký</b>	Podpis: 
Navrhovatel změn – firma, jméno: <b>Město Mikulov, Ing. Dalibor Pěňčík</b>	Podpis: 
Vyjádření zhotovitele:      souhlasí	Podpis: 
Vyjádření objednatele:      souhlasí	
Rostislav Košťál	Podpis: 
Ing. Dalibor Pěňčík	Podpis: 



Doporučení:

Závěrečné stanovisko:

Město Mikulov jako objednatel s navrhovanými změnami a jejich dopadem na stavbu a zejména rozpočet stavby souhlasí.

V Mikulově dne:

Příloha č. 1 - Grafické zaznačení změny m.č. 216 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2 - Statické posouzení stávajícího stropu

Příloha č. 3 - Grafické zaznačení změny soc. zázemí ve 3.NP

Příloha č. 4 - Vyčíslení víceprací / méněprací na změny dle přílohy 2 a 3.

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s § 66, Zák. o ZVZ, 134/2016 Sb v platném znění.