




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

Stavba: V00211 - **Stavební úpravy MŠ Habánská v Mikulově**


k SoD: 7Z/2017	
zhotovitel: TLAK SMOLÍK s.r.o. Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 Provozovna: Třída 1. máje 106/8, 691 41 Břeclav 4	objednatel: Město Mikulov , se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
projektant:	
Číslo objektu: 001	
Číslo podobjektu: 001	
Název změny: paniková klika, záměna svítidla, revizní dvířka do podhledu	
Popis změny: <u>mění práce:</u> 1- nebude realizována paniková klika na dveřích z místnosti 210 (dveře T17) <u>více práce:</u> 2- v konstrukcích podhledu budou instalovány revizní dvířka pro revizi požárních ucpávek <u>změny bez vlivu na celkovou cenu díla:</u> 3- záměna scítidel C,C1	
Zdůvodnění změny: 1- Paniková klika byla navržena v projektu pro všechny dveře s označením T17. Dveře do místnosti 210 ale tento požadavek vyplývající ze zprávy požárně bezpečnostního řešení nemají (viz. vyjádření projektanta). 2- Navržená svítidla C,C1 ve specifikaci dle výkazu výměr profese elektro jako položka 106 a 107 (Svítidlo přisazené LED 22W, 3290lm, 4000K, IP20, záruka 5 let, bílá barva tělesa, 220x120mm) se již více než rok nevyrábí. Objednatel přistoupil k náhradě svítidla za technicky stejné, ale s výrazně kratší dodací lhůtou. Proto realizační firma navrhuje záměnu za svítidlo přisazené LED 22W, 2600lm, 4000K, IP20, záruka 5 let, bílá barva tělesa, 300x300x37,5mm). Tato záměna nebude mít vliv na celkovou cenu díla. 2- V projektu je navržen požární podhled pro zakrytí rozvodů v CHÚC A. V tomto podhledu vedou rozvody topení a elektro. Tyto rozvody je na přestupu přes požárně dělicí konstrukci utěsnit požární ucpávkou. Tato Ucpávka podléhá revizím. V projektu již nejsou zahrnuty dvířka do podhledu umožňující revizi provést.	
Dopady: Vícenáklady viz. kontrolní rozpočty změn. do projektové dokumentace: Viz. příloha do časového plánu: Žádné do ceny celkem: zvýšení 1900,- Kč bez DPH snížení -1050,-Kč bez DPH Změna celkem: Zvýšení 850,- Kč bez DPH	
Posouzení změn – technický dozor : Ing. Petr Řídký	Podpis: 
Navrhovatel změn – firma, jméno: Město Mikulov, Ing. Dalibor Pěňčík	Podpis:  Město Mikulov odbor rozvoje a živnostenského podnikání
Vyjádření zhotovitele: souhlasí	Podpis:  -4-
Vyjádření objednatele: souhlasí	

Rostislav Košťial

Podpis:

Ing. Dalibor Pěňčík

Podpis:



Závěrečné stanovisko:

Město Mikulov jako objednatel s navrhovanými změnami a jejich dopadem na stavbu a zejména rozpočet stavby souhlasí.

V Mikulově dne: 31.7.2018

Příloha č. 1 – vyjádření projektanta k bodu 1

Příloha č. 2 – vyjádření projektanta k bodu 2

Příloha č. 3 - Vyčíslení víceprací / méněprací .

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s § 66, Zák. o ZVZ, 134/2016 Sb v platném znění.