

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
Akce: „Stavební úpravy plochy na autobusovém nádraží Na Lukách, Turnov“

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení : [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Jednající: [REDACTED]

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., Praha

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
Závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupen: [REDACTED]

ve smluvních a
technických věcech (smluvních dokumentů)
za zhotovitele jedná:

dále jen zhotovitel na straně druhé

3. Cena a platební podmínky:

Cena díla bez DPH.....	1.218.800,-Kč
Vícepráce/méněpráce	60.841,-Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH.....	1.279.641,-Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH.....	1.548.365,60Kč

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listu, který jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku Smlouvy o dílo.

5. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují statutární orgány své vlastnoruční podpisy.



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. 42377/18 ze dne 16.7.2018 zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci, dne [REDACTED], 2018

V Turnově, dne 31. 10. 2018



Změnový list č. 1


Název stavby: „Stavební úpravy plochy na autobusovém nádraží Na Lukách, Turnov“

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Méněpráce 1) Postřik živичný spojovací z emulze B. Vícepráce 1) Rozšíření asfaltové plochy o „zámek“, dle zaměření 2) Zálivka spár dle skutečnosti 3) Doplnění svislého dopravního značení
Zdůvodnění změny:	Méně práce – nebyl proveden postřik spojovací emulzí, protože obě vrstvy byly pokládány v jeden den Více práce – rozšíření vrchní vrstvy asfaltu z důvodu provedení „zámku“ - doplnění svislého dopravního značení
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku 60.841,-Kč bez DPH (73.617,60Kč vč. DPH) Cena díla vč. dodatku č.1: 1.279.641,-Kč bez DPH (1.548.365,60Kč s DPH)
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Není posun termínu stavby.

V Turnově 10.10.2018

Zhotovitel



TDI :

