

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP 31-7 ze dne 30.01.2018 (SMLJ-30-50/2018)
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Petr Martinek
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
zapsaný dne: 18. 04. 1995 v obchodním rejstříku,
vedeném: ŽÚ v Rokytnici nad Jiz. č.j.ŽÚ 601468/95 Zml
IČO/r.č.: 62017560 [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	531Ak34	[redacted]	[redacted]	153 000	1.8.- 30.10.
vkládá se	531Ak34	[redacted]	[redacted]	317 200	1.9.-30.10.
				0	

Důvod změny: Změna kalkulace za těžbu

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve dne 06. 11. 2018
oprávněný zástupce

V Rokytnici nad Jizerou, dne 25.10.2018

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 07:

zhotovitel