



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. j. KRPH-37583-11/ČJ-2018-0500NE-VZ, uzavřené dne 10. září 2018, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „OPŽP 100 – Obvodní oddělení policie Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106 – příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014+ pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje“, SMVS: 014V12200 8135

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: [redacted] náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zást. pro věci tech.: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Sídlo: Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČO: 25297066
DIČ: CZ25297066
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zást. pro věci tech.: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: jzdqwrz

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo v souladu s čl. XI. bodem 1. Smlouvy o dílo mění takto:

II.

Text v článku II., v bodě 3.1, v části „**Součástí díla bude rovněž**“, ve 3. odrážce: „*Digitalizace stávající dokumentace v listinné podobě, předané při podpisu smlouvy o dílo, nezbytné doměření stávajícího stavu a provedení nezbytných průzkumů pro návrh systému zateplení objektu.*“ se nahrazuje novým zněním:

- Provedení kompletního zaměření stávajícího stavu objektu a následně jeho digitalizace a provedení nezbytných průzkumů pro návrh systému zateplení objektu.

III.

Text v článku V. bod 4 se ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

4. Termín zhotovení a předání díla:

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:
do 8. ledna 2019

IV.

Text v článku VI. bod 2. se mění takto:

odst. a) se ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

a) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zadávací řízení a realizaci stavebních prací, včetně inženýrské činnosti, položkového rozpočtu a výkazu výměr (včetně provedení kompletního zaměření stávajícího stavu objektu a následně jeho digitalizace a provedení nezbytných průzkumů pro návrh systému zateplení objektu, výměny oken, výměny zdroje vytápění a otopného systému):

cena bez DPH z SoD:	118.500,00 Kč
navýšení ceny bez DPH:	+ 15.000,00 Kč
cena bez DPH z dodatku č. 1:	133.500,00 Kč

odst. b) zůstává beze změny

Celková cena za dílo v souladu s čl. II SoD:

cena bez DPH dle dodatku č. 1 SoD	203.500,00 Kč
vyčíslení 21% DPH :	42.735,00 Kč
cena za dílo dle dodatku č. 1 SoD včetně 21% DPH	246.235,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Hradci Králové dne 23. října 2018

V Hradci Králové dne 2. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

jednatel

Z
IČO