

DODATEK č. 1 – D001 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – dodávky
„ZŠ Křimická – dodávka a instalace termostatických ventilů a samočinné regulace ÚT“

číslo smlouvy objednatele SML-2018-10377

číslo smlouvy zhotovitele: 467/2018

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

Se sdílem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 – Křeslice

IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375

zastoupena: Jednatelům Milanem Stehlíkem

zapsal Městský soud v Praze oddíl C, vložka 59887

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 1 takto:

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 18.7.2018 č.j. ÚMČ P15 34060/2018/OM/Pče, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	4.258.228,22 Kč
DPH	894.227,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.152.456,15 Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	1 149 798,00 Kč
21% DPH	241 458,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 391 256,00 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1:

Základní cena bez DPH	5 408 026,22 Kč
21% DPH	1 135 685,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 543 711,73 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.


Článek 2

Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –2343 ze dne 24.10.2018
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č.1 – Změnový list a soupis prací a dodávek

V Praze dne 7.11......2018



.....
za objednatele
Mgr. Aleš Čejnar
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-2343 ze dne 24.10.2018



V Praze dne 7.11......2018

