

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 12. 2017**

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5849/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 188 17

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

XI. odst. 5 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:


E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)



950 630 207

ybiaiuv

a

**MSO servis spol. s r.o.**

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

Její jméno jménem jedná: Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 673873543/0300

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“:



E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

518 615 196

bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570 (dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2017 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5849/2017, ev. č. zhotovitele 188 17, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 17 472,68 Kč vč. DPH (což je 14 440,23 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 3 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **17 472,68 Kč** včetně DPH (což je 14 440,23 Kč bez DPH) – takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 12 889 440,23 Kč bez DPH (slovy: dvanáctmilionů osm set osmdesát devět tisíc čtyřicet čtyř korun českých dvacet tři haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 15 596 222,68 Kč s DPH (slovy: patnáctmilionů pět set devadesát šest tisíc dvěstě dvacet dvakrát korun českých šedesát osm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně kontaktní osoby objednatele (.....) kterou nově je i: .....
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

a) Změnový list č. 1

7.11.2018  


plk. Ing. Jiří Pelikán  
ředitel HZS Jihomoravského kraje  
otisk razítka:

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
46

V Kyjově dne 6.11.2018 2018  
  
..... s r.o.  
Ing. Ludek Sebesta  
jednatel společnosti

otisk razítka

**MSO servis spol. s r.o.**  
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  
- 42 -

## Příloha č. 1 - Dodatek č.2 k SoD 188 17

Stavba: Přístavba objektu HZS Hodonín  
Objednatel: Česká republika-Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov


Změna: dle § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  
Termín realizace změny: 02/2018 - 08/2018

### Rekapitulace změnových listů a rozpočtů

| Ozn.                  | Název                                                       | Cena bez DPH | DPH 21%     | Cena s DPH   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| ZL 01                 | Změnový list č.1                                            | 14 440,23 Kč | 3 032,45 Kč | 17 472,68 Kč |
| 01                    | Nález ve výkopu žeb patky a přízdívky sousedního objektu PS | 14 440,23 Kč | 3 032,45 Kč | 17 472,68 Kč |
| Celkem za dodatek č.2 |                                                             | 14 440,23 Kč | 3 032,45 Kč | 17 472,68 Kč |

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Přístavba objektu HZS Hodonín</b>                                              |                                                                                      |                                     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                             | ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje                                 |                                                                                      |                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                             | MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov                         |                                                                                      |                                     |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |                                     |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín                       |                                                                                      |                                     |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                      |                                     |
| 1. Nález ve výkopu žb patky a přízdívky sousedního objektu PS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                     |
| Při výkopových pracích byla nalezena přízdívka základů u sousedního objektu PS s izolací a železobetonová patka. Provedeno bourání cihelného zdiva a železobetonu ve výkopu, odvoz a likvidace na skládce. U sousedního objektu PS zajištěna nová asfaltová izolace základů proti vodě. |                                                                                   |                                                                                      |                                     |
| <b>Při výkopu vznikly nepředvídatelné skryté stavební práce.</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                      |                                     |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                           | Změnu vyvolal:                                                                    | Zhotovitel                                                                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                 | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                  | zápis do SD (deníku změn)                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | dodatek k PD                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | dokumentace skut.provedení                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                             |                                     |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                                                                                                       | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                               | Cenový nárůst za změnový list č.1 bez DPH                                            |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu bez DPH                                                          | 14 440,23 Kč                                                                         | 0,11%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výše DPH sazba: 21%                                                               | 3 032,45 Kč                                                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu vč. DPH                                                          | 17 472,68 Kč                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                       | 12 875 000,00 Kč                                                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena díla vč. DPH (dle SOD)                                                       | 15 578 750,00 Kč                                                                     |                                     |
| Změny dle § 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                    | Měněpráce celkem bez DPH                                                          | 0,00 Kč                                                                              | 0,00%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Měněpráce celkem vč. DPH                                                          | 0,00 Kč                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vícepráce celkem bez DPH                                                          | 14 440,23 Kč                                                                         | 0,11%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vícepráce celkem vč. DPH                                                          | 17 472,68 Kč                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hodnota změny celkem za změnový list č.1 bez DPH                                  | 14 440,23 Kč                                                                         | 0,11%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hodnota změny celkem za změnový list č.1 vč. DPH                                  | 17 472,68 Kč                                                                         |                                     |
| termín                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Termín realizace změny:                                                           | 02-08/2018                                                                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vliv změny na termín dokončení díla:                                              | žádný                                                                                |                                     |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu odsouhlasil:                                                                |  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                       |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                 |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TDI:                                                                              |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projektant:                                                                       |                                                                                      |                                     |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objednatel (statutární zástupce):                                                 |                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Přílohy:<br>Rozpočet ke Změnovému listu č.1                                       |                                                                                      |                                     |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**        **18817A**        **Přístavba objektu HZS Hodonín**  
**Objekt:**        **01**        **Více-méně práce**  
**Rozpočet:**    **01**        **VP nález ve výkopu, bourání a likvidace přízdívky sousedního objektu PS a žb patky**

**Objednatel:**    **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**        **IČO: 70884099**  
                      **Zubatého 685/1**        **DIČ: CZ70884099**  
                      **61400**        **Brno-Zábřovice**

**Zhotovitel:**    **MSO servis spol. s r.o.**        **IČO: 49971379**  
                      **Svatoborská 591/87**        **DIČ: CZ49971379**  
                      **69701**        **Kyjov**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 9 898,66         |
| PSV              |  |  | 4 541,57         |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>14 440,23</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>14 440,23 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>3 032,45 CZK</b>  |

**Zaokrouhlení** CZK

**Cena celkem s DPH** **17 472,68 CZK**

12 -10- 2018

v

dne

07 -11- 2018



Popis rozpočtu: 01 - VP nález ve výkopu, bourání a likvidace přízdívky sousedního objektu PS a žb patky

Při výkopových pracích byla nalezena přízdívka základů u sousedního objektu PS s izolací a železobetonová patka. Provedeno bourání cihelného zdiva a železobetonu ve výkopu, odvoz a likvidace na skládce. U sousedního objektu PS zajištěna nová asfaltová izolace základů proti vodě.

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 6 113,99  | 42  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 1 254,40  | 9   |
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV      |  |  | 4 541,57  | 31  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 2 530,27  | 18  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 14 440,23 | 100 |

## Položkový rozpočet

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| S: 18817A | Přístavba objektu HZS Hodonín                                                      |
| O: 01     | Více-méně práce                                                                    |
| R: 01     | VP nález ve výkopu, bourání a likvidace přízdívky sousedního objektu PS a žb patky |

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 1</b>      | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                           |    |          |           | <b>6 113,99</b> |
| 1 120901101        | Bourání konstrukcí cihelných na MV v odkopávkách, pneumatickým kladivem<br>bourání nalezené přízdívky sousedního objektu ve výkopu základů : 13,32*1,43*0,14 | m3 | 2,66666  | 1 449,00  | 3 863,99        |
| 2 900              | HZS, Práce v tarifní třídě 6<br>zednické zapravení nerovností pro položení nové izolace proti zemní vlhkosti u ssousedního objetku PS : 4,5*2                | h  | 9,00000  | 250,00    | 2 250,00        |
|                    |                                                                                                                                                              |    |          |           |                 |
| <b>Díl: 96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                    |    |          |           | <b>1 254,40</b> |
| 3 961055111        | Bourání základů železobetonových<br>ve výkopu nalezena žb patka : 1,4*1,4*0,8                                                                                | m3 | 1,56800  | 800,00    | 1 254,40        |
|                    |                                                                                                                                                              |    | 1,56800  |           |                 |
| <b>Díl: 711</b>    | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                    |    |          |           | <b>4 541,57</b> |
| 4 711111001        | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP<br>Položka pořadí 4 : 19,04760                           | m2 | 19,04760 | 24,30     | 462,86          |
| 5 711142559        | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci<br>provedení nové izolace sousedního objektu po bourání : 13,32*1,43       | m2 | 19,04760 | 115,00    | 2 190,47        |
| 6 711140201        | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs<br>odstranění původní izolace přízdívky nalezené ve výkopu : 13,32*1,43                                     | m2 | 19,04760 | 15,60     | 297,14          |
| 7 628322872        | Pás asfaltovaný oxidovaný Hydrobit V 60 S 35<br>19,0476*1,2                                                                                                  | m2 | 22,85712 | 66,00     | 1 508,57        |
| 8 998711101        | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                             | t  | 0,11790  | 700,00    | 82,53           |
| <b>Díl: D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                       |    |          |           | <b>2 530,27</b> |
| 9 979087112        | Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty                                                                                                                | t  | 3,86301  | 65,00     | 251,10          |
| 10 979081111       | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                 | t  | 3,86301  | 60,00     | 231,78          |
| 11 979081121       | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                       | t  | 77,26019 | 8,00      | 618,08          |
| 12 979082111       | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                       | t  | 3,86301  | 100,00    | 386,30          |
| 13 979082121       | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                            | t  | 15,45204 | 15,00     | 231,78          |
| 14 979990001       | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                            | t  | 3,86301  | 200,00    | 772,60          |
| 15 979093111       | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                                         | t  | 3,86301  | 10,00     | 38,63           |