



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**



uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**  
 se sídlem: **Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4**  
 zastoupená: **Ing. arch. Miroslavou Fišarovou, vedoucí odboru územního rozvoje**  
 IČ: **00231126**  
 DIČ: **CZ00231126**  
 bankovní spojení:   
 č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **Sportovní projekty s.r.o.**  
 se sídlem: **Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8**  
 spisová značka: **Společnost je od 18.06.2003 zapsaná pod spisovou značkou C 93393 u Městského soudu v Praze**  
 zastoupená: **Ing. arch. Viktor Drobny – autorizovaný architekt ČKA č. 3457, jednatel společnosti Sportovní projekty s.r.o.**  
 IČ: **27060659**  
 DIČ: **CZ27060659**  
 bankovní spojení:   
 č. účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo ze dne 30.07.2018 takto:

**II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly, že v ujednání Čl. III. – ZPŮSOB A TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA – se mění termín dokončení prací zhotovitelem z 85 kalendářních dní na 134 kalendářních dní od zahájení prací.

**III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.  
 2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a tři objednatel.

4. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: k podpisu dodatku č. 1 je oprávněna Ing. arch. Miroslava Fišarová, vedoucí odboru územního rozvoje, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Příloha: Žádost o posunutí termínu dokončení Studie areálu adrenalinových sportů Háje

V Praze dne 4.11.2018

za objednatele:



Ing. arch. Miroslava Fišarová  
vedoucí odboru územního rozvoje

za zhotovitele:



Ing. arch. Viktor Drobný  
jednatel společnosti