
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Revitalizace Litovického potoka v částech SO 01-1A, SO 02-1B"
(dále jen "Smlouva o dílo")
uzavřené dne 01. 08. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ452476 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. WALCO CZ spol. s.r.o.

se sídlem: Dobronická 1256
IČ: 25640623 DIČ: CZ25640623
Bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupené: ██████████
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka
57207
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu termínové kolize stavby s výlovy rybníků na Litovickém potoce. Jedná se o rybníky vyznačené v seznamu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Článek IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2, Smlouvy o dílo zní: Termín ukončení díla do 30.11.2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

██████████
██████████

Příloha:

Č.1: seznam s vyznačenými rybníky