

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/868

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **Georgi Ralev**
sídlo: [REDAKCE]
IČO: 27081575

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 8. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „*smlouva*“). V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II, proto smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku II., a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě Přílohy č. 1, která součástí dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **38.200,- Kč s DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 11. 10. 2018

[REDAKCE]

Městská část Praha-Satalice

V Praze dne 11. 10. 2018

[REDAKCE]

Georgi Ralev

Příloha č. 1 Vícepráce k Dodatku č. 1 ke smlouvě HS 868

Příloha č. 1

Vícepráce k Dodatku č. 1 ke smlouvě HS 868

Sněhové zábrany u vikýřů ve Sportareálu

12 ks sněhových zábran

Materiál	36 242 Kč
Práce	1 958 Kč
Cena celkem vč. DPH	38 200 Kč