

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 31 ze dne 22.11.2017 (SMLDEU 30-180/2017)
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnschem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Fischer TPD s.r.o.
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 287 81 708
bankovní spojení: 222085359/0800
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	232Fg37	[redacted]	[redacted]	222 750	1.10.-30.11.
vkládá se	413Af27x	[redacted]	[redacted]	132 600	1.10.-30.11.
vypouští se	522Cn28,Co28	[redacted]	[redacted]	280 000	
vypouští se	526Ck37	[redacted]	[redacted]	340 000	
vypouští se	232Ba37	[redacted]	[redacted]	342 000	
vypouští se	232Hg37	[redacted]	[redacted]	336 000	

Důvod změny : Změna porostu je z důvodu změny umístění a přednostního zpracování nahodilých těžeb.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 06. 11. 2018

V Jilemnici, dne 06. 11. 2018
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnsch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

č. 07:

[redacted]
jednatel