

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 1810577  
č. smlouvy zhotovitele: 9561800005

uzavřené dne 26. 3. 2018 na plnění díla "Rekonstrukce sportovních ploch v areálu Sladovka"  
(dále jen "smlouva o dílo")

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Město Benešov**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města  
IČ: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 320035309/0800  
(dále jen "objednatel")

a

**2. Zhotovitel:** **Společnost "Areál Sladovka, Benešov"**  
se sídlem: **SPORT Construction a. s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž**

Vedoucí společník: **SPORT Construction a. s.**  
se sídlem: Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Petrem Klárem, statutárním ředitelem  
IČ: 27752771  
DIČ: CZ27752771  
Společník: **K+S STAVEBNÍ, s. r. o.**  
se sídlem: Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž  
zastoupený: Martinem Hassou, jednatelem  
IČ: 26257424  
DIČ: CZ26257424  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú. 43-1840480267/0100  
ČSOB a. s., č. ú. 217366548/0300  
stavbyvedoucí: Ing. Daniela Slámková, autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby  
číslo autorizace: 29454, ČKAIT 1301895  
(dále jen "zhotovitel")

### II.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo a na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
2. V průběhu plnění smlouvy oproti předpokladu projektové dokumentace došlo k potřebě provedení dílčích změn (tj. víceprací a méněprací), které nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

### III.

#### Změna závazku - vícepráce a méněpráce

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce specifikované tímto dodatkem za ceny uvedené v tomto dodatku (dále jen "vícepráce"). Současně v souladu s čl. IV odst. 7 smlouvy o dílo bude odečtena cena neprovedených prací (dále jen "méněpráce").
2. Specifikace a vyčíslení víceprací a méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, je uvedena v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.
3. Na základě víceprací a méněprací dle přílohy tohoto dodatku se smluvní cena uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tj.:
  - méněpráce celkem: 1 277 359,23 Kč bez DPH,
  - vícepráce celkem: 1 277 359,23 Kč bez DPH,
  - **cena víceprací po odečtení méněprací: 0,- Kč bez DPH.**

**Celková hodnota změn závazku** (tj. součet objemu víceprací a méněprací) činí 2 554 718,46 Kč bez DPH tj. cca **7,09 % původní ceny díla**. Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla.

4. Protože cena víceprací odpovídá ceně méněprací, celková **smluvní cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se nemění**.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne - 6 -11- 2018

- 6 -11- 2018  
V Kroměříži dne



Ing. Petr Hostek, MBA  
starosta města



**SPORT Construction a.s.**  
Jindřišská 2092/28, Nová Mlýnská  
110 00 Praha 1  
IČ 27752771  
DIČ CZ277527  
Skupina dle zák.

Petr Klár, starosta  
SPORT Construction a. s.



K+S STAVEBNÍ, s. r. o.

měřič  
124  
002976