


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo 2018/OSM/0469/DDIL
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9
zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, vedoucím OSM - OIÚ
IČ.: 00063894
DIČ: CZ00063894




(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

HS, spol. s r.o.
se sídlem: Na Ladech 349, 252 42 Jesenice
jednající/zastoupená: Ing. Pavlem Hubínkem
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je dílo „**Komunikace Mandloňová**“ a to v rozsahu
cenové nabídky ze dne 7. 11. 2018.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

III. Cena díla

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou
uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

„Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č.1 je stanovena ve výši:

<i>Cena dle SOD bez DPH:</i>	<i>1 404 095,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>93 269,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>1 497 364,00 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>314 446,44 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH :</i>	<i>1 811 810,44Kč</i>

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Praze dne : 8. 11. 2018

V Praze dne : 8. 11. 2018



HS, spol. s r.o.

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celk	Jedn. cena	Cena
AKCE : VÍCEPRÁCE MANDLŇOVÁ PRAHA 9					
HSV	Ostatní konstrukce a práce	ks	7,0	1 150,00	8 050
	Výšková úprava šoupat včetně poklopu	ks	1,0	2 200,00	2 200
	Výšková úprava hydrantu	kpl	1,0	8 200,00	8 200
	Geometrický plán	t	183,0	380,00	69 540
	Zvýšení podkladních vrstev náspu - drť 0/32 mm				
	Mezisoučet HSV				87 990
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,0	2 639,70	2 640
	Mimosřazení doprava	%	1,0	879,90	880
	Zařízení staveniště	%	2,0	1 759,80	1 760
	Přesun kapacit				
	Mezisoučet VRN				5 279
CELKEM bez DPH					93 269

