



KUMSPØØRKIGI

INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2018/IM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODÁTKU) -6-		
03030/2018/IM poř. číslo	0303 řek	17 zř. odb.

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné k řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
zastoupena:

IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 1521589329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19429

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22. 3. 2018 smlouvu o dílo č. 03030/2018/IM (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Sanace SV hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy“ (dále též „dílo“). Dílo bylo zhotovitelem řádně dokončeno a objednateli předána dne 1. 10. 2018.
- V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a objednávky nejsou pro provedení díla nutné (dále též „méněpráce“) a to práce, uvedené v položkovém rozpočtu díla, které v projektové dokumentaci díla převyšují množství skutečně použité na provedeném díle.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

Bližší specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací a změn, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají položkovému rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče podané v rámci veřejné zakázky, evidované objednatelem pod číslem 94/2017.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

bez DPH	421.474,40 Kč
DPH 21 %	88.509,62 Kč
cena méněprací včetně DPH	509.984,02 Kč

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

- Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH (DPH 21%)	4.700.152,33 Kč
DPH 21%	987.031,99 Kč
cena celkem včetně DPH	5.687.184,32 Kč
- Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
- Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

V Ostravě dne - 5 .11. 2019

V Třebíči dne 24 .10. 2019



za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za zhotovitele

0.
6
rč



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA




EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet méněprací

Položkový rozpočet - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S: ZMĚNA Č. 1 - ZKRÁCENÍ VÝSTAVBY Stabilizace východního nároží hradního paláce hradu Hukvaldy						-211 596,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				-211 596,00
18	942941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022, lešení půjčené 360*11	m2	-3 960,00000	34,00	-134 640,00
				3 960,00000		
21	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 212*11	m2	-2 332,00000	33,00	-76 956,00
				2 332,00000		
ZMĚNA Č. 2 - ZKRÁCENÍ VYSTAVBY Sanace SV hradby u 2. brány hradu Hukvaldy						-209 878,40
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				-209 878,40
21	942941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022, lešení půjčené 392*10,3	m2	-4 037,60000	34,00	-137 278,40
				4 037,60000		
24	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 220*10	m2	-2 200,00000	33,00	-72 600,00
				2 200,00000		
Celkem						-421 474,40



Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením rady kraje č. 32/2821.....
ze dne 24.2.2018.....

