

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 2017/005789

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úpravy objektu Senecký rybník E1827“**Objednatel:**

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:

AVS STAV s.r.o.
Koterovská 136, 326 00 Plzeň
IČ: 29158265, DIČ: CZ29158265
zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 27588
statutární zástupce: Alena Vašatová – jednatelka

adresa datové schránky: azxekqq

**I.
Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:***původně sjednaná cena díla:***

Cena bez DPH:	11.229.988,89 Kč
DPH (sazba 21%):	2.358.297,67 Kč
Celková cena včetně DPH:	13.588.286,56 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	2.010.478,10 Kč (tj. 13.240.466,99 Kč)
DPH (sazba 21%):	422.200,40 Kč (tj. 2.780.498,07 Kč)
Celková cena včetně DPH:	2.432.678,50 Kč (tj. 16.020.965,06 Kč)

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	13.240.466,99 Kč
DPH (sazba 21%):	2.780.498,07 Kč
Celková cena včetně DPH:	16.020.965,06 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	1.086.136,99 Kč (tj. 12.154.330,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	228.088,76 Kč (tj. 2.552.409,31 Kč)
Celková cena včetně DPH:	1.314.225,75 Kč (tj. 14.706.739,31 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **14.706.739,31 Kč.**
(slovy: čtrnáctmilionůsedmsetšesttisícšedmsetřicetdevět korun českých třicetjedna haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017/005789 (č.j.: 28/40/17/00/05) se nemění.

V Plzni dne: 8.11.2018

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Alena Vašatová
jednatelka
AVS STAV s.r.o