



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

**dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
pro níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s obchodní
podmínkami dle vyhl. č. 231/2012 Sb.**

„ Mercandinovy sady – obnova historického parku – III.etapa“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/14/2018/Kč

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Klatovy**
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení :



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent objednatele,
tel.: mobil: e-mail:

a

Zhotovitel : **Gardenline s.r.o.**
Sídlo : Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
IČ : 27263827
DIČ : CZ27263827

Bankovní spojení :

Číslo účtu :



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21735

Zastoupen :

ve věcech smluvních: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

tel.: e-mail:

ve věcech technických:

tel.: e-mail:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo č. objednatele: ORM/14/2018/Kč uzavřené dne 11.04.2018 (dále jen Smlouva):

2. Změny Smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle původní SoD :

Celková nabídková cena bez DPH Kč 25.864.158,00

Předmět plnění podléhá základní sazbě ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 31.295.631,18 Kč

Vícepráce a změna ceny sjednaná dle dodatku č.2 a jeho přílohy č. 1 se ruší a nahrazují se tímto dodatkem č. 3.

Vícepráce dle dodatku č.3:

Celková nabídková cena bez DPH Kč -122.786,34

Předmět plnění podléhá základní sazbě ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí -148.571,47 Kč

Cena za zhotovení díla včetně úprav provedených dodatkem č. 3:

Celková nabídková cena bez DPH Kč 25.741.371,66

Předmět plnění podléhá základní sazbě ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 31.147.059,71 Kč

5.4.1.

Do textu odstavce se vkládá „příp. RTS“.

„V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS, příp. RTS.“


3. Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/14/2018/Kč ze dne 11.04. 2018, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 30.10.2018, usnesením č. 23/2018.

V Klatovech dne 31. 10. 2018



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
Gardenline s.r.o.

(zhotovitel)



Příloha:

č.1 - položkový rozpočet