

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:
na zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži**

č. smlouvy objednatele: SML/748/2018
č. smlouvy zhotovitele:

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dne 01. 10. 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Kroměříž
se sídlem	Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ	00287351
Zastoupený	Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
Ve věcech technických	Mgr. Jana Kutá, tajemnice MěÚ Kroměříž
č. účtu:	xxx

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
se sídlem	Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00,
IČ	71009396
DIČ	CZ1009396
Zastoupený	Ing. Eduard Ježo, ředitel ZÚ

Příspěvková organizace, nezapsaná v OR
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IX. odst. 6 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/748/2018, uzavřené dne 01. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě nepředvídatelných okolností, které znemožňují řádné plnění prací na díle a které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo (sčítání dopravy), a to konkrétně:

- důvodem je znepřístupnění jedné z lokalit, kde bude prováděn dopravní průzkum jakožto nezbytný vstup pro zpracování hlukové studie

OD: 14. 10. 2018 v 10:25 Do: 5. 11. 2018 v 08:00

D1, mezi km 260.5 a 256, ve směru Praha, provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Od 14.10.2018 10:25 Do 05.11.2018 08:00, oprava povrchu vozovky. Provoz veden obousměrně v režimu 1+1 v protisměrném pásu. V rámci omezení je uzavřen výjezd a nájezd EXITu 258 Kroměříž západ.

V této souvislosti dochází i ke změně času plnění dílčího plnění.

2.2 Článek 4. (ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 3, druhá odrážka Smlouvy se mění takto:

- nejpozději do 25. 11. 2018 budou předloženy rozptylová studie a akustická studie (přehled hlavních zdrojů znečištění a hluku). Na jejich základě dojde v součinnosti se zadavatelem k určení přesných lokalit, kde bude prováděno měření škodlivin v ovzduší a hlukové zátěže v rámci celého města Kroměříže. Toto společné jednání proběhne nejpozději do 30. 11. 2018.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čí. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatel: SML/748/2018, uzavřené dne 01. 10. 2018 uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Schváleno Radou města Kroměříže dne 25. října 2018, usnesení č. 2910.

V Kroměříži dne 2. 11. 2018

V Ostravě dne 26. 10. 2018

.....
za objednatele
Mgr. Jaroslav Němec

.....
za zpracovatele
Ing. Eduard Ježo