

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2018/252

I.



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní TPŠČ KŘ Šumperk (technický dozor)

tele: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] TPŠČ KŘ Šumperk (technický dozor),

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice, tř. Osvobození 251,
788 33 Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

místem podnikání: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jeseník, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Nová – V. Morava – most, evidenční číslo zakázky S913/2018/252**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce – které byly zjištěny při realizaci předmětné zakázky viz změnový list, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SoD.

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	472.765,23 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 54.038,72 Kč bez DPH
Vícepráce:	139.186,49 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 557.913,00 Kč bez DPH

slovy: pětsetpadesátsedmtisícdevětsettřináct Korun českých

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Černé Vodě, dne: 24.9.2018

V Šumperku, dne: 24.9.2018

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie stavebního deníku
- rozpočet méně a vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1/2018	
			Datum změny: 24.9.2018	
Název zakázky: LC Nová – V. Morava - most				
Zhotovitel: Ing. Peter Viazanička				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk				
Název akce (majetku): LC Nová -V.Morava	Charakter akce: I ☒ N ☐ IP ☐ NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Při opravě opěr bylo nutné provést větší opravy pod úroveň potoka – kaverny, zdivo opěr opraveno ve větším rozsahu – nekvalitní malta, zjištěn větší rozsah poškození I nosníků mostovky, nebyl proveden nátěr trubek – technicky neproveditelné. Dále nebylo nutné provést dodatečné vlepování betonářské výztuže.				
Zdůvodnění změny: Změny byly provedeny v nejnutnějším rozsahu, tak, aby bylo docíleno efektivní opravy mostní konstrukce. Dané opravy nebyly předvídatelné při zpracování podkladu pro VŘ.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Jan Lapčík			Datum: 24.9.2018	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 20.9.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 54.038,72 Kč	Bilance: 85.147,77 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 139.186,49 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			557.913,00 Kč
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			557.913,00 Kč
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 24.9.218	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno: KR 		Datum: 24.9.2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový rozpočet – cenová nabídka obsahující vícepráce a méně práce Zápis ze stavebního deníku				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nová - V. Morava - most

Objekt:

SO_01 - LC Nová - V. Morava - most - MĚNĚPRÁCE

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 4.6.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 038,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 500,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 500,00

46	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm	m	85,000	300,00	25 500,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 538,72

D 767

Konstrukce zámečnické

10 037,28

44	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	51,216	80,00	4 097,28	CS ÚRS 2016 01
30	M	1401105201	TRUBKY OCELOVÉ Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 76 x 3,6 mm	m	23,760	250,00	5 940,00	

D 783

Dokončovací práce - nátěry

18 501,44

33	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	97,376	50,00	4 868,80	CS ÚRS 2016 01
34	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	97,376	70,00	6 816,32	CS ÚRS 2016 01
35	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	97,376	70,00	6 816,32	CS ÚRS 2016 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Nová - V. Morava - most - VÍCEPRÁCE
Objekt: SO_01 - LC Nová - V. Morava - most - VÍCEPRÁCE
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
Uchazeč:

Datum: 4.6.2018
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								139 186,49
D HSV Práce a dodávky HSV								122 488,99
D 1 Zemní práce								4 968,00
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	10,800	300,00	3 240,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,800	80,00	864,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS	m3	10,800	80,00	864,00	CS ÚRS 2016 01
D 2 Zakládání								36 470,00
51	K	275354111	Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení	m2	7,200	600,00	4 320,00	CS ÚRS 2016 01
52	K	275354211	Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění	m2	7,200	100,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	275361412	Výztuž základových konstrukcí patek a bloků ze svařovaných sítí, hmotností přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,134	25 000,00	3 350,00	CS ÚRS 2016 01
49	K	275321118	Základové konstrukce z betonu železobetonu patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	9,360	3 000,00	28 080,00	CS ÚRS 2016 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								20 760,00
16	K	334213345	Zdivo pilířů, opěr a křidel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně licované, z kamene lomafsky upraveného tl. od 250 do 450 mm obkládání s vyspárováním na MC vodotěsnou	m3	3,500	5 000,00	17 500,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	334313117	Mostní opěry z prostého betonu C 25/30	m3	0,680	2 500,00	1 700,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	334351111	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro prostý beton	m2	0,160	800,00	128,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	0,160	200,00	32,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	334361411	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,056	25 000,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 01
D 4 Vodorovné konstrukce								58 040,99
	K	413941125	Osazování ocel. Nosníků I výšky přes 220 mm	t	2,489	8 319,00	20 705,99	CS ÚRS 2016 01
	K	materiál	Ocel profilovaná I 300	t	2,489	15 000,00	37 335,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								2 250,00
23	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	1,500	1 500,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
D PSV Práce a dodávky PSV								16 697,50
D 767 Konstrukce zámečnické								16 697,50
	K	materiál	Ocel profilové I 100	t	0,074	20 000,00	1 480,00	CS ÚRS 2016 01
	K	materiál	Trubka ocelová konstrukční, 48,3 x 3	m	16,500	80,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg	kg	555,900	25,00	13 897,50	CS ÚRS 2016 01

Kontrolní příloha stavy:

Projekt stavy: y. Lapdž
A0. y. Knápoč

Na základě předložení udaly stavy.
řešení zhotovilo stavy bylo
odpovězeno.

- patř oper bylo zajištěno 23 patř z boty
C30/37-XF3 a u 24 23 23/23 23/23 23/23 23/23
- kous část 23 patř bylo uloženo boty 23/23
odali o průměru 16 mm dostatečně zdi
i místech, kde je toto možné, se spodní část
patř bylo 23/23 a 23/23 na boty 23/23
odali o průměru 16 mm dostatečně a možná mezi
rozloženími kousky
- podálce frlíky bylo zajištěno přichování
a vložení stěrky 23/23 23/23 23/23 23/23
- 23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23
23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23
místech, kde je toto možné, se spodní část
patř bylo 23/23 a 23/23 na boty 23/23
1000 i počtu 9ks odálce 23

Kontrolní příloha stavy:

S navrženým řešením souhlasím.

Počít - položeno 8 - 2400

Mechaniky - traktorový, centrální, ruční d. náradí, nářadí

Pracovníci - 14. Peter Vlachovič, Peter Vlachovič, Ján Novák

Prac. doba - 400 - 1500

Práce - vyrobili sme v původním zděném zdivu z kamene pro následné
přesahování, zřízení povrchu ldu, nové operání pro přiblížení materiálů,
výběr kamene pro doplnění zdivu, odstranění přebytečného
zdivu na prvním bránu s uložení ob údržby. Vzhledem k tomu
na stavbě, zdivu zdivu zdivu pro podrobné možnosti křidel
s příslušným upravením na nové pět oper.

Kontrolní prohlídka stavby:

na dlešni prohlídce bylo provedeno
a odsah, časová úkládání:

- doplnění 2m vpravo k komunistům zdivu
v opěradle a křídle
- odstranění a přezdivit zdivu křídla na
výšku 0,2m
- mosty z ocelových trubek prodloužit o 6m
ocelových trubek DN 100 z prvním vzhledem
konstrukce
- sloupky zábradlí prodloužit 2m I DN 100, mosty
z ocelových trubek DN 100, 2x3mm, nová část
zábradlí bude sloupky
- upravit od nepovrchových vzhledu
ocelových trubek mosty

Zhotovitel předloží ocenění těchto prací
pro vyhození do dlešni k (S)