

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo vedené pod číslem CES objednatele E639-S-2259/2018 pod číslem zhotovitele 90/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen OZ)

„Oprava mostu v km 31,877 a v km 44,743 tratě Horní Cerekev - Tábor“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Křivánek, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

1.2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: XXX č.ú.: XXX

Zastoupení ve věcech technických :

XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s, Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

Čl. 2
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odstavce 4.1.2. Smlouvy o dílo, upravující termín dokončení díla a to takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30. 6. 2019.**

K posunutí termínu dochází z technicko - organizačních důvodů a nedostatku výlukových časů na dopravní cestě.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích..

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Brně dne 27.09.2018

V Brně dne 25.09.2018

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s

.....
Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing.Pavel Borek
člen představenstva