

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/163

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost č. tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Ježek

IČO: 868 09 156

DIČ: CZ7304282579

místem podnikání: Břetislavova 305, Liberec 14, 460 14

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB Liberec, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

[REDACTED]

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „„P2020 Stezka Oldřichovské sedlo“, evidenční číslo zakázky S936/2018/163, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

[REDACTED]

II.**Změny smlouvy**

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „399.731,- Kč bez DPH, slovy třístadevadesátdevět tisíc sedm set třicet jedna korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „406.558,87 Kč bez DPH, slovy čtyřistašest tisíc pět set padesát osm korun českých osmdesát sedm haléřů bez DPH“.

Důvod změny: provedení víceprací nutných k řádnému dokončení díla. Během realizace byl uplatněn požadavek KSSLK na větví B ke zrušení dřevěného schodiště a nahrazení kamennými schody a k úpravě stávajících zatravnovacích tvárnic a provedení opravy žlabovek příkopu silnice. Dohodnutá nutná stabilizace svahu kamennými zídkami v úseku 0,350-0,380. Méně práce: Zrušena položka č.27 – odpočet dřevěných stupňů nahrazených kamennými schody v km 0,262.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	399 731,00 Kč bez DPH
Více práce:	32 494,40 Kč bez DPH
Méně práce:	25 666,53 Kč bez DPH
Nová cena celkem:	406 558,87 Kč bez DPH



III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č.1 v jeho plném znění.

31-10-2018

V Liberci dne:

V Liberci dne:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: P2020-Stežka Oldřichovské sedlo

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 86809156

DIČ: CZ7304282579

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				32 494,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				32 494,40
DPH základní	21,00%	ze	32 074,40	6 735,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		39 230,02

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: P2020-Stežka Oldřichovské sedlo - *videopráce*

Místo:

Datum:

15.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 494,40

HSV - Práce a dodávky HSV

32 494,40

1 - Zemní práce

764,30

3	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	10,000	76,43	764,30
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 830,10

7	K	434191423	Osazení schodiškových stupňů kamenných zemřelovaných na desku	m	9,000	436,48	3 928,32
8	M	58388015	stupeň schodiškový žulový plný 150x300x1000mm výžlabková podstupnice-zemřelovaný	kus	6,000	2 749,39	16 496,34
1	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	4,850	1 733,08	8 405,44

 $11,5 \times 0,6 \times 0,5 + 7 \times 0,5 \times 0,4 = 3,45 + 1,4 = 4,85 \text{ m}^3$

95 - Dokončovací konstrukce a práce-oplocení

420,00

29	K	338171113	Osazení stoupek a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	1,000	350,00	350,00
30	M	553422520	stoupek plotový poplastovaný dl. 2000 mm	kus	1,000	150,00	150,00
31	K	692325350	patka plotová betonová	kus	1,000	270,00	270,00

5 - Komunikace pozemní

2 480,00

4	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	10,000	248,00	2 480,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

ROZPOČET méněpráce celkem - 25.666,53Kč

Stavba: 05022018 Stezka Oldřichovské sedlo

Objekt:

Část: SO 101 Lesní stezka

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Jiří Ježek

Datum: 14.3.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9			10
	HSV	Práce a dodávky HSV				-25 666,53		-1,056	
	93	Dokončovací konstrukce a práce dřevěné konstrukce				-25 600,00		-1,056	
27	42195111X	Dřevěná mostovka a schody trvalé (odečtené schody) Dřevěná lávka a schody na větvi B , Dub, ošetření proti hnilobě hloubkovou impregnací , včetně montáže a kotvení do země 2,1+1,6=3,7000 [AJ] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek,	m3	-1,600	16 000,00	-25 600,00	0,65985	-1,056	21,0
	998	Přesun hmot				-66,53		0,000	
35	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,056	55,00	-58,08	0,00000	0,000	21,0
36	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	-1,056	8,00	-8,45	0,00000	0,000	21,0
		<u>Celkem</u>				<u>-25 666,53</u>		<u>-1,056</u>	

DIČ:

