

# **DODATEK č. 1**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2018/377**

## **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: I [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], mail:

[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**JOSTAV spol. s r.o.**

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: [REDACTED] - jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pob. Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Kateřinská - havárie**“, evidenční číslo zakázky **S936/2018/377** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## **II.** **Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo :</b>	<b>144.640,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena méněprací :</b>	<b>13.536,36 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací :</b>	<b>12.227,42 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 :</b>	<b>143.331,06 Kč bez DPH</b>

Důvod změny: vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo provedeno vyříznutí krajní části asfaltového povrchu a jeho nahrazení novým asfaltovým betonem a s tím spojené provedení podkladu ze štěrkuodrti, místo toho byla výška rovinaniny navýšena o 0,25 m až do výše stávajícího asfaltu.

Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

## **III.** **Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

Ve Stráži nad Nisou, dne 29.10.2018



jednatel fir. Jostav, spol. s r. o.

LIBERCI  
V ..... , dne 29 -10- 2018



ředitel KŘ Liberec

# ROZPOČET

Stavba: LC Kateřinská - méněpráce

Objekt:

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13 536,36</b>	<b>2,345</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>13 398,00</b>	<b>2,345</b>
14	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	21,000	171,00	3 591,00	0,000
13	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl. Do 40 mm při vyspravované ploše do 10 % na 1 km	m2	21,000	467,00	9 807,00	2,345
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>138,36</b>	<b>0,000</b>
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,345	59,00	138,36	0,000
<b>Celkem</b>						<b>13 536,36</b>	<b>2,345</b>



# ROZPOČET

Stavba: LC Kateřinská - vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>12 227,42</b>	<b>9,702</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>11 655,00</b>	<b>9,702</b>
7	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	5,250	2 220,00	11 655,00	9,702
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>572,42</b>	<b>0,000</b>
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,702	59,00	572,42	0,000
<b>Celkem</b>						<b>12 227,42</b>	<b>9,702</b>

